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SAMMANFATTNING
I arbetet med stadsplaneringsprojekt kan det upp-
stå glapp mellan målsättningar som tas fram i pla-
neringsskedet och det verkliga resultatet (Svensson 
2015). Enligt Nyström (1999) kan en planeringspro-
cess styras av både normer och mål. Det innebär att 
planer antas och genomförs efter att målsättningar 
har formulerats. Kritik kan riktas mot den målstyrda 
planeringen eftersom de förmedlade målsättning-
arna kan visa en felaktig ideologisk bild som inte 
förankras i verkligheten (Nyström 1999).
I detta examensarbete undersökte jag skillnader mel-
lan målsättningar i planeringsskedet och den färdig-
ställda anläggningen. En fallstudie av Resecentrum 
Falun belyste hur arbetsprocessen gick till mellan 
aktörer som ledde till ett resultat som bedömdes vara 
lyckat, gällande färdigställande och arbetsprocess, 
av konsulter i branschen. Arbetet baserades på en 
litteraturstudie, en fallstudie med intervjuer och do-
kumentgranskning samt en analys där en bedömning 
genomfördes med utgångspunkt från ett platsbesök 
på Resecentrum Falun.
Det gynnsamma samarbetet i arbetsprocessen mel-
lan aktörerna för Resecentrum Falun bestod av 
kontinuitet, interna möten och studiebesök. Konti-
nuiteten innebar att enskilda personer var delaktiga 
i projektet under lång tid, något som tack vare deras 
engagemang visade sig vara en styrka för det spe-
cifika projektet. En huvudprojektledare med ansvar 
att medla mellan aktörer visade sig vara en faktor i 
arbetsprocessen som ledde till framgång. 
Min bedömning från undersökningen är att resecen-
trum är ett projekt med många styrande praktiska 
delar att förhålla sig till. Det innebär att svårigheter 
kan uppstå att möta värden i det offentliga stadsrum-
met på en sådan plats. Resultatet från undersökning-
en visar att när målsättningar formuleras med stort 
tolkningsutrymme, kring hur platsen ska upplevas, 
kan värdefulla kvalitéer i det offentliga stadsrummet 
kompromissas bort.
Bedömningen av hur målsättningar kommer till ut-
tryck kan förenklas och bli mindre subjektiv genom 
att involvera fler personer i platsbesöket och på så 
vis kunna föra ett resonemang kring hur gestaltning 
av vissa värden kommer till uttryck. Det kan göras 
genom att anordna workshops, platsintervjuer eller 
platsbesök i grupp tillsammans med resenärer.
Skillnaden mellan en målstyrande planeringsprocess 
och en norminriktad är att vid formulering av mål 
skapas planer som blir mer förankrade i det lokala 
sammanhanget. Resultatet av undersökningen vi-
sar att den målstyrande planeringsprocessen kan ha 
stora fördelar. Genom att sätta upp visioner och mål 
utifrån platsens förutsättningar ges utrymme för att 
skapa innovativa och kreativa idéer, samtidigt kräver 
det ett engagemang av inblandade personer för att 
det inte ska uppstå ett glapp mellan målsättning och 
verklighet. 
SUMMARY
This summary gives a brief description of the dif-
ferent components of the thesis – the Introduction, 
Aim and research questions, Limitations and Met-
hodology. Further the Result and Discussion are pre-
sented. 
Introduction
In the process of urban planning projects, there may 
be gaps between objectives that are developed in 
the planning stage and the actual results (Svensson 
2015). An objective controlled planning process can 
regulate all levels of planning. This means that the 
plans are adopted and implemented after goals have 
been formulated. Criticism can be directed to this 
planning process because the objectives can show 
false ideological images that is not attached in reality 
(Nyström 1999). 
The travel centre, “Resecentrum Falun”, is conside-
red as a project with successful work process and 
outcome of the completed facility. The common vi-
sion and the objectives were provided through a pro-
gram in which a consulting architect had a leading 
role in the design process. 
Falun has an advantageous geographical position as 
a node in the Swedish railroad network, as shown in 
the map. Good connections in rail traffic provides 
good conditions for commuting to nearby towns in 
the region, as well as good connections to the two 
largest cities in Sweden.   
Owners and stakeholders of the project “Resecen-
trum Falun” are Falun municipality, together with 
the Swedish Transport Administration “Trafikver-
ket” and “Dalatrafik”. The planning stage was follo-
wed by agreements between the stakeholders, com-
prehensive planning and detailed development plans 
which regulated the reconstruction. 
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Aim and research questions
The aim of this study is to examine the difference 
between the objectives and the completed facility. 
The thesis is based on a case study of “Resecentrum 
Falun” with the aim to investigate how the objecti-
ves were formulated during the planning stage and 
are expressed in the completed facility. Further the 
case study of “Resecentrum Falun” is highlighting 
factors from the work process that led to a result that 
is considered to be successful by consultants in the 
business.
The main question of the thesis: 
• How can the objectives of the planning stage be 
expressed in the completed facility? 
To answer the main question there are also secon-
dary questions examined:
• What objectives were in the planning stage of 
“Resecentrum Falun”?
• How was the work conducted?
• How was the outcome of the completed facility 
compared with the objectives from the planning 
stage? 
Map from the Swedish Transport Administration (2016) over the 
Swedish railway network. Processed by the author. 
Limitations
The thesis is based on a site-specific study and it is 
defined geographically by “Resecentrum Falun”. 
The investigation is limited by the stakeholders, 
who financed the project. Interviews was conducted 
with project leaders of the stakeholders, Falun Mu-
nicipality, “Trafikverket” and “Dalatrafik”. A con-
sultant from Sweco, who had a leading role when 
established the Program (Falu kommun 2012), were 
interviewed because of its great commitment to the 
project.
 
Also, the thesis is limited to interpret the objecti-
ves from the planning stage. The document review 
deals with two programs that have been developed 
through a partnership between the stakeholders and 
three document produced by Falun Municipality. All 
document were considered to be relevant to analyse 
because they suited the stakeholders overall objecti-
ves for “Resecentrum Falun”. 
Methodology
The thesis consists of three main methods: a litera-
ture study, a case study and an analysis. They were 
used to achieve the aims of the thesis. The literature 
study represents an investigation, based on theory, 
of “resecentrum” in generally and the case study re-
presents an investigation, based on a study, of “Re-
secentrum Falun” in specific. To describe how the 
identified objectives were expressed in the comple-
ted facility an analysis was conducted. 
Literature study
I did an extended literature study to identify the con-
cept of a travel centre, “Resecentrum”. This method 
helped me to describe the meaning of a travel centre 
to the society, the definition of a “resecentrum” and 
an overview of what factors that may be important in 
a collaboration between involved stakeholders. The 
research, for theory, were made in Swedish because 
“resecentrum” is an established concept in Sweden. 
The theory section ends with a summary of the con-
clusions that could be identified from the text. These 
conclusions provided a basis for the further collec-
ting the objectives for the specific project “Resecen-
trum Falun” and processing the results of the case 
study.
Case study
The case study represents the result of the investiga-
tion of “Resecentrum Falun”. Through a case study 
of a real example, context-dependent knowledge can 
be achieved (Granvik 2005). In order to answer the 
questions within the framework of the thesis, a sur-
vey was applied based on a case study. The case stu-
dy consisted of a document review and interviews. 
The interviews were conducted to examine how the 
work between the stakeholders went and to highlight 
important factors from their working process. It hel-
ped me to figure out the objectives that stakeholders 
put extra emphasis on. Research interviews in a se-
mi-structured form is a tool to get personal answers 
in the survey (Kvale 1997). The document review 
was carried out to identify the objectives that were 
the basis for “Resecentrum Falun” during the plan-
ning stage. This review was inspired by the method 
of content analysis according to Bergstrom & Boré-
us (2005) which can be used to identify and examine 
the meaning of a selected text. By identifying sub-
objectives from the document review, an assessment 
of the expression at the site could be carried out.
Site visit
An analysis compares the results from the literature 
study with the results of the case study in order to 
fulfil the aim of the thesis. The analysis was based 
on the site visit on 16th January 2017 were a check-
list with identified sub-objectives was used as sup-
port. The purpose of the site visit was to value the 
sub-objectives identified from the document review 
expression in the completed facility. Factors identi-
fied from the literature study helped to explain if the 
sub-objective was expressed or not at the site. 
Result
In the literature study three perspectives that a tra-
vel centre includes was identified: The city’s deve-
lopment, The travellers perspective and The public 
space. The objectives in the category The city’s deve-
lopment are attached in a longer perspective and are 
dependent on political decisions and private actors 
who see the advantage of the development in the stra-
tegic area. Most of the objectives in The traveller’s 
perspective was expressed on the site. The site pro-
vides the traveller access to services and to switch 
between modes easily and conveniently. During the 
site visit, I perceived weaknesses in the safety and 
security as the place was dominated by traffic and 
was partly difficult for pedestrians to orientate. 
The result of the study show that most of the sub-
objectives, in the category The public space, was 
partially expressed or not expressed at the site. The 
summary of the document review shows that the 
“Resecentrum Falun” functional solutions was im-
portant, while there was also an ambition to design 
an attractive place with spatial qualities. The sta-
keholders was focused on the functional solution, 
which may have contributed to the fact that the ob-
jectives linked to spatial qualities were lost during 
the working process. 
The cooperation between the stakeholders was based 
on discussion, continuity and coordination meetings 
throughout the entire process which gave advantage 
when the objectives were expressed at the site. The 
continuity meant that individuals were involved in 
the project for a long time, which thanks to their 
dedication proved to be a strength for the specific 
project. The project manager of Falun municipality 
had the main responsibility to mediate between the 
stakeholders different objectives and desires.
Discussion
The aim of the thesis was to examine the factors 
between the objectives of the planning stage and the 
completed facility. The purpose was also to highlight 
elements of the work that led to a result that was jud-
ged to be successful by consultants in the business. 
The survey showed that there was no simple answer 
to the differences between goal and reality, and that 
the work between actors can be complex and chal-
lenging. There is a difference in the specification of 
the objective, which has been a crucial factor in as-
sessing the objective expression in the completed 
facility.
In the research I have realized that in a project with 
no common goal to refer to, it can make in uncertain-
ty for outsiders to understand the project. This could 
mean that problems can arise when project leaders 
are changed during to working process. In this type 
of project, it turned out that the work process is very 
long, so it is relevant to discuss what can happen if 
people changed during the working process.
The result showed that there were aims to design 
“Resecentrum Falun” as an attractive place with 
spatial qualities, but this objectives had too much 
room for interpretation and needed to be removed in 
expense of the functional solutions. It turned out that 
there may be difficulties to meet the spatial qualities 
in a travel centre which carries a lot of functional 
solutions. To meet the objectives about spatial qua-
lities and fulfil them in a travel centre, a landscape 
architect can act as a client support in the early sta-
ges because we are specialized in designing public 
spaces with spatial qualities.
Based on my research, I believe that an objective 
controlled planning has great benefits. By setting up 
the visions and objectives based on the conditions 
of the site, there is space to create innovative and 
creative ideas. However, in the same time it requires 
a commitment of the people that are involved, other-
wise a gap between objective and reality can occur. 
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 1. INLEDNING
I detta kapitel ges en introduktion till ämnet och för-
klaring hur begreppen vision, målsättning och del-
mål används i examensarbetet. Vidare presenteras 
syfte, frågeställningar, avgränsning, disposition  och 
begreppsförklaring.  
11
1.1 Introduktion
I arbetet med stadsplaneringsprojekt kan det upp-
stå glapp mellan målsättningar som tas fram i pla-
neringsskedet och det verkliga resultatet. En bidra-
gande orsak till glappet är ett bristfälligt samband 
mellan översiktlig planering och detaljplanering. 
Således är det viktigt för planerare att sätta projektet 
de arbetar med i ett lämpligt perspektiv för att kopp-
lingen mellan vision och verklighet ska vara konkret 
(Svensson 2015). Enligt Nyström (1999) kan en pla-
neringsprocess styras av både normer och mål. Den 
målstyrande planeringsprocessen uppstod som en 
reaktion mot tidigare norminriktad planering. Det 
innebär att planer antas och genomförs efter att mål-
sättningar har formulerats. Kritik kan riktas mot den 
målstyrda planeringen eftersom de förmedlade mål-
sättningarna kan visa en felaktig ideologisk bild som 
inte förankras i verkligheten (Nyström 1999). 
Boverket (2012) har formulerat nationella mål för 
Sverige som ska uppnås till år 2025. Ett mål hand-
lar om hanteringen av växande stadsregioner i sam-
band med att befolkningen växer och flyttar från 
landsbygd till städer i stor utsträckning. En sådan 
utveckling ställer högre krav på kollektivtrafik och 
därmed investeringar i infrastruktur. Således behö-
ver stadskärnor bindas samman och en utbyggnad av 
den spårbundna kommunikationen är nödvändigt. I 
samband med att befolkningen växer och fler männ-
iskor kommer att vistas på samma ytor i storstäder 
ställs också högre krav på offentliga miljöer såsom 
resecentrum. Genom att utveckla spårbunden infra-
struktur kan förutsättningarna för arbetspendling 
förbättras. Samverkan mellan kommuner inom en 
region kan bidra till att förbättra sådana möjligheter 
regionalt (Boverket 2012).
Trafikverket (2013a) beskriver för att ett lyckat slut-
resultat i ett resecentrum ska uppnås, bör aktörer 
med olika inriktningar samverka i arbetsprocessen 
med en gemensam vision och målsättning. Det an-
togs i början av examensarbetet att när aktörer, med 
olika målsättningar, är inblandade i arbetsprocessen 
kan det uppstå problem vid färdigställande av ett 
projekt så som ett resecentrum.  
Under min praktik på Sweco har jag kommit till 
insikt med att projekt inom stadsplanering och in-
frastruktur ofta innebär en lång arbetsprocess med 
många inblandade. En vägledande målsättning kan 
fylla en viktig roll vid utvecklingen av denna typ av 
projekt. Vidare kan det innebära en utmaning när det 
gäller att konkretisera målsättningens uttryck i den 
färdigställda anläggningen. Från kollegor på Sweco 
har jag fått reda på att Resecentrum Falun är ansett 
som ett projekt med lyckad arbetsprocess och fär-
digställande. I Resecentrum Falun samarbetade Falu 
kommun, Trafikverket och Dalatrafik tillsammans 
från ett tidigt skede. Den gemensamma visionen och 
målsättningen för projektet förmedlades i ett pro-
gram där en konsulterande arkitekt hade en ledande 
roll vid utformandet1. 
Som landskapsarkitekt intresserar jag mig för stads-
planeringsfrågor, där resecentrum kan vara en viktig 
del för en stads utveckling. Inför examensarbetet var 
jag nyfiken på att studera vilka lärdomar som kan 
dras av ett projekt som anses vara lyckat när det gäl-
ler arbetsprocess och det färdiga slutresultatet.
1 Per Grundström, Projektledare Falu kommun, 
 mejl 2016-09-26
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1.2 Begreppen vision,  
målsättning och delmål
I examensarbetet används vision som ett samlings-
begrepp för den övergripande målsättningen som 
fanns med projektet. Det antas att visionen är kort-
fattat formulerad och marknadsför projektet. Den 
kan vara relativt diffust formulerad samtidigt som 
den ger en bild över projektet. 
Begreppet målsättning används i examensarbetet 
som ett övergripande mål för projektet. Ett antagan-
de är att målsättningarna är gemensamma med en 
viss skillnad på var tonvikten ligger hos varje aktör. 
Oavsett om målsättningen är gemensam eller inte, 
anses den av aktörerna i ett tidigt skede vara möj-
lig att uppnå i verkligheten. Målsättningar är således 
konkret beskrivna och ska gå att relatera till under 
hela arbetsprocessen.
Delmålen är identifierade målsättningar som har bru-
tits ned i olika delar. Att bryta ned målsättningarna 
till olika delmål är nödvändigt för att kunna genom-
föra en mätbar undersökning om skillnader mellan 
målsättning och det färdigställda projektet. 
Ett program kan användas för att sammanställa mål-
sättningarna i ett projekt. Programmet är ett doku-
ment som tagits fram under arbetsprocessen och för-
medlar en gemensam syn på utformning av funktion 
och gestaltning.
Figur 1. Bild som förklarar be-
greppen vision, målsättning och 
delmål.
VISION
MÅLSÄTTNING
DELMÅL
SAMMANFATTAS I 
ETT PROGRAM
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1.3 Falun
Falu kommun, Dalarnas residensstad, har enligt Sta-
tistiska central byrån (2016) drygt 57500 invånare. 
Kommunen har ett centralt läge i landskapet Da-
larna som ligger i mitten av Sverige (Falun 2016a). 
År 2001 blev Falun utsett till världsarv tack vare 
dess historiskt präglade industrilandskap (UNESCO 
2016).
Kartan visar att Falun har ett fördelaktigt geografiskt 
läge som kommunikationsnod i Sveriges järnvägs-
nät. Det finns goda kopplingar till Stockholm och 
Göteborg samt närhet till större städer i regionen 
såsom Borlänge och Gävle, vilket skapar förutsätt-
ningar för pendling till närliggande städer i regionen. 
1.3.1 ”Resecentrum Falun: tillbakablick” 
Byggnationen påbörjades 2013 och Resecentrum 
Falun invigdes i augusti 2015. Falu kommun är 
tillsammans med Trafikverket och Dalatrafik ägare 
och beställare av projektet. En ombyggnation och 
samordning av kollektivtrafiken började diskuteras 
under 1990-talet. Startskottet var 2003 när ett avtal 
tecknades och program upprättades genom ett samar-
bete mellan fyra inblandade aktörer: Falu kommun, 
Dalatrafik, Trafikverket och Jernhusen. Planeringen 
följdes genom avtal mellan aktörerna, fördjupad 
översiktsplan och detaljplan som reglerade om-
byggnationen2. När projekterings- och byggskedet 
påbörjades fanns en tajt tidsplan att projektet skulle 
färdigställas innan Skid-VM 2015. Sweco Architects 
fick uppdraget som konsult genom parallellt uppdrag 
2003 som utlystes genom ett samarbete mellan alla 
aktörer. Deras uppdrag innebar att utforma ett pro-
gram som samlade aktörernas gemensamma mål-
sättningar om Resecentrum Falun3. 
2 Per Grundström, Projektledare Falu Kommun, Intervju   
 2016-10-18
3 Mathias Ahlgren, landskapsarkitekt/stadsplanerare Sweco, 
 intervju 2017-01-16
Figur 2. Karta över Sveriges järnvägsnät, hämtad från Trafikver-
ket (2016). Bearbetad av författaren.
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Figur 3. Tidsaxel över projektet. Blåa rutor visar delar ur plane-
ringsskedet som har hanterats i examensarbetet och fallstudien. 
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RESECENTRUM FALUN
Figur 4. Karta över centrala Falun. Resecentrum Falun 
utmarkerad av författaren. © Lantmäteriet, i2014/764
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1.3.2 Inblandade aktörer
Aktörer i Resecentrum Falun var Falu kommun, Da-
latrafik och Trafikverket. De finansierade projektet 
tillsammans med bidrag från två organisationer, Re-
gion Dalarna och Eu-finans via tillväxtverket (Falu 
kommun 2012). Jernhusen, tidigare ägare till en del 
av marken, var inte delaktiga i processen vid utveck-
landet av resecentrum eftersom deras ägor såldes vi-
dare till Falu kommun4.
Falu kommun: Ansvariga för ombyggnation av 
Korsnäsvägen, ny infart och cirkulationsplats, samt 
byggnationen av Knutpunkten som samlar alla lo-
kala busslinjer (Falun 2016b). Enligt Trafikverket 
(2013a) ansvarar den kommunala aktören för gång- 
och cykelvägar som anknyter till resecentrum samt 
angöringsplatser och parkering. I detta fall äger Falu 
kommun järnvägsstationshuset.
Trafikverket: Ansvariga för byggnation av plan-
skild korsning av järnvägsspåren, trappor, hiss och 
väderskydd. De utförde även ombyggnation av spår 
och plattformar samt omlokalisering av Grycks-
bobanan (Falu kommun 2013). Enligt Trafikverket 
(2013a) är deras roll att skapa förutsättningar i ett 
transportslagsövergripande- och samhällsperspektiv. 
4 Per Grundström, Projektledare Falu kommun, mejl 2016-09-26
Trafikverket ansvarar för anläggning och drift av 
järnvägar samt den långsiktiga infrastrukturplane-
ringen. Det innebär utveckling och förvaltning av 
spår, plattformar samt plattformsförbindelser som 
tar resenären till och från tåget (Trafikverket 2013a).
Dalatrafik: I Resecentrum Falun stod Dalatra-
fik för byggnationen av regionbussterminalen som 
placerades in till järnvägsspåret och den befintliga 
stationsbyggnaden (Falu kommun 2013). Dalatrafik 
ansvarar för länets regionala kollektivtrafik och ägs 
av Region Dalarna (Dalatrafik u.å.).
Sweco Architects: Aktörerna utlyste genom ett 
samarbete en tävling ”Program för parallella upp-
drag” (Falu kommun et. al 2003). Sweco Architects 
vann och blev tilldelade, på uppdrag av Falu kom-
mun, som ansvarig konsult för projektet. Konsultfö-
retaget upprättade ett program (Falu kommun 2012) 
för Resecentrum Falun som låg till grund för vidare 
planering och projektering av projektet. Programmet 
sammanfattar aktörernas gemensamma syn på funk-
tioner, utformning och gestaltning5. Efter upprättan-
det av programmet, i projekteringsskedet, utformade 
Sweco regionbussterminalen på uppdrag av Dalatra-
fik (Sweco u.å.).
5  Per Grundström, Projektledare Falu kommun, mejl 2016-09-26 
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1.4 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka skill-
nader mellan målsättningar, formulerade tidigt i 
projektet, och den färdigställda anläggningen. Exa-
mensarbetet baseras på en fallstudie av Resecentrum 
Falun med syfte att undersöka hur målsättningar 
som formulerades under planeringsskedet kommer 
till uttryck i den färdigställda anläggningen. Vidare 
belyser fallstudien av Resecentrum Falun faktorer 
från arbetsprocessen som ledde till ett resultat som 
bedöms vara lyckat av konsulter i branschen.
1.4.1 Frågeställningar
Arbetets huvudfrågeställning: 
• Hur kan målsättningar från planeringsskedet 
komma till uttryck i den färdigställda anlägg-
ningen? 
För att besvara huvudfrågeställningen undersöktes 
även de sekundära frågeställningarna: 
• Vilka målsättningar för Resecentrum Falun kan 
identifieras från planeringsskedet?
• Hur gick arbetsprocessen till?
• Hur blev resultatet av den färdigställda anlägg-
ningen i jämförelse med målsättningar från pla-
neringsskedet?
1.5 Avgränsningar
Den tidsmässiga avgränsningen ligger inom ramen 
för examensarbete i landskapsarkitektur, 20 veckor. 
Syftet preciserar undersökningen som platsspecifik 
där examensarbetet avgränsas geografiskt av Rese-
centrum Falun. 
För att utreda och belysa faktorer från arbetsproces-
sen i planeringsskedet avgränsas examensarbetet till 
inblandade aktörer som hade en beställande roll un-
der hela arbetsprocessen. Kontakter upprättades med 
projektledare från Falu kommun, Trafikverket och 
Dalatrafik. Personerna valdes ut på grund av deras 
ledande roll och långa erfarenhet i projektet. För att 
väga in en konsults roll valdes en ansvarig arkitekt ut 
från Sweco till intervju. Personen hade stort engage-
mang i projektet och satt inte på beställarsidan vilket 
bidrog till flera perspektiv i undersökningen. 
Projektering- och byggskedet togs inte till hänsyn i 
undersökningen. Undersökningen avgränsas till att 
identifiera målsättningar från planeringsskedet. 
Avgränsningen innebär att dokumentgranskningen 
behandlade två program som hade tagits fram ge-
nom ett samarbete mellan aktörerna samt tre doku-
ment framtagna av Falu kommun med stöd av PBL-
processen. Samtliga dokument ansågs vara relevanta 
att analysera eftersom de förmedlade aktörernas ge-
mensamma målsättningar och Falu kommuns mål-
sättningar med Resecentrum Falun. 
Avgränsningen för examensarbetet exkluderar in-
tervjuer med resenärer eftersom fokus riktas mot 
samarbetet mellan aktörerna och dess arbetsprocess. 
Konsekvenserna av detta val, som innebär att inter-
vjuer med resenärer faller utanför examensarbetets 
avgränsning, gör att undersökningen påverkas av de 
beställande aktörernas perspektiv och uppfattning. I 
fortsatta studier hade det varit intressant att jämföra 
resenärernas uppfattning mot aktörernas eftersom 
dessa är brukare av platsen.
1.6 Disposition
Examensarbetet består av sex delar som utgörs av 
Inledning, Metod, Fördjupning av resecentrum, För-
djupning av Resecentrum Falun, Resultat och Dis-
kussion. 
fallstudie:
dokumentgranskning
intervju 
platsbesök
1. INLEDNING
2. METOD
3. FÖRDJUPNING AV 
RESECENTRUM & 
ARBETSPROCESS
6. DISKUSSION
inledning
bakgrund
syfte och frågeställning
avgränsning
begreppsdefinition
Inledning Falun
3.1 Visioner och delmål
3.2 Aktörernas och konslutens förhållande mellan vision och resultat
3.3 Delmålens bedömda uttryck på platsen
5. RESULTAT
4. FÖRDJUPNING 
AV RESECENTRUM 
FALUN
Figur 6. Bild över examensarbetets disposition. Rutorna med 
röda ramar är delar inräknade till resultatet från examensarbetes 
olika metoder. Kapitel 5 redovisar huvudresultatet från under-
sökningen.
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1.6.1 Läsanvisningar
Examensarbetet riktar sig framförallt till yrkes-
verksamma landskapsarkitekter, planarkitekter och 
stadsplanerare inom konsultbranschen samt aktörer 
som är beställare till den här typen av projekt. Exa-
mensarbetet är tillgängligt för studerande till land-
skapsarkitekter och arkitekter. Det kan även vara 
intressant för allmänheten att se tanken bakom pro-
jektet och jämföra det med verkligheten.
I examensarbetet finns faktarutor med slutsatser 
från föregående text lyfts fram och ger läsaren en 
kort sammanfattning om dess innehåll. Slutsatsde-
len uppnår syftet och bedömer hur målsättningarna 
kommer till uttryck på platsen.
1.7 Begreppsförklaring
Aktör: Vid anläggning av ett projekt kan offentli-
ga och privata aktörer vara inblandade i projektet. 
(Trafikverket 2013). I examensarbetet används aktör 
som ett samlingsbegrepp för de finansierande bestäl-
larna till projektet Resecentrum Falun, alltså Falu 
kommun, Trafikverket och Dalatrafik.  
Detaljplan: Enligt 4 kap. 1 § av plan- och byggnads-
lagen (2010:900) tar kommunen fram en detaljplan 
som reglerar markanvändning och byggnation av ett 
bestämt område. 
Fördjupad översiktsplan: Enligt 3 kap. 23 § av 
plan- och byggnadslagen (2010:900) ger kommunen 
ut en fördjupad översiktsplan för utveckling inom ett 
begränsat område. Den kan användas när ett särskilt 
intresse ska tillgodoses eller när ett specifikt område 
inom översiktsplanen ska ändras. Den har en högre 
detaljeringsgrad än översiktsplanen och utgör ett un-
derlag för både kort och långsiktig planering.
Gestaltningsprogram: Gestaltningsprogammet är 
ett redskap som används för att säkerställa en hög 
kvalitet av anläggningen och för att kommunicera 
mellan de inblandade aktörerna. Med detta doku-
ment kan sammanhanget mellan målbilden och ut-
förandet jämföras för att se om det stämmer överens 
(Trafikverket 2014a). I examensarbetet är program-
met (Falu kommun 2012) en variant av ett gestalt-
ningsprogram, kan även kallas planprogram, som 
samlar aktörernas gemensamma målsättningar om 
anläggningens utformning. 
Järnvägsplan: Beskriver hur anläggningen ska se ut 
och hur den ska byggas (Trafikverket 2013b).
Plan- och byggnadslagen, PBL: Enligt 1 kap. 1 § 
av plan- och byggnadslagen (2010:900) behandlar 
bestämmelser om att kommunerna måste planera 
och redovisa användningen av mark och vatten. Den 
syftar till att stödja en jämlik och långsiktig utveck-
ling av samhället som främjar människors livsmiljö.
Planeringsskede: I detta skede görs avvägningar 
mellan olika intressen och bestämmelser för mark-
användningen utarbetas (Trafikverket 2014b). I exa-
mensarbetet är planeringsskedet ett samlingsbegrepp 
som innefattar hela arbetsprocessen innan projekte-
rings- och byggskedet påbörjas.    
Projekteringsskede: När planen, som behandlar 
ombyggnationen av anläggningen, är färdigställd 
övergår projektet från planeringsskedet till ett pro-
jekteringsskede där bygghandlingar upprättas (Tra-
fikverket 2013b). 
Regionförstoring: Förbättrade kommunikationer 
och ökade pendlingsmöjligheter gynnar arbetsmark-
naden vilket i sin tur kan bidra till att regionen växer 
i yta (Boverket 2005).
Regional planering: Samordning av planeringsfrå-
gor i ett större geografiskt område och över kommu-
nens gränser (Boverket 2016).
Rumsliga kvalitéer: I examensarbetet är rumsliga 
kvalitéer kopplade till hur en plats upplevs. Det 
handlar om värden i sociala aspekter som baseras i 
undersökningen på hur jag som individ, under min 
bedömning, upplever platsen. 
Översiktsplan: Enligt 3 kap. 1-4 § av plan- och 
byggnadslagen (2010:900) upprättas en översikts-
plan av varje kommun och omfattar hela den gäl-
lande kommunen. Den ska vägleda i beslut om lång-
siktig utveckling av den fysiska miljön samt hur den 
befintliga ska användas och bevaras. Det finns ingen 
juridisk bindning i översiktsplanen.
2. METOD
I detta kapitel redovisas metoderna som använts för 
att uppnå syftet med examensarbetet. Dessa metoder 
var en litteraturstudie, en fallstudie som tillämpas 
genom mer specifika metoder: semi-strukturerade 
intervjuer och dokumentgranskning samt ett plats-
besök med checklista som utvecklades med stöd från 
litteraturstudien och dokumentgranskningen.
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2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien bestod av en fördjupning av Re-
secentrum. Den behandlar resecentrums betydelse 
för samhället, definitionen av ett resecentrum samt 
en översikt om faktorer som kan vara viktiga vid 
ett samarbete mellan inblandade aktörer. Litteratur-
sökningarna gjordes i databaserna Epsilon, Libris, 
Google och Google Scholar. Sökorden som använ-
des i kombination för alla databaser var arbetspro-
cess, framgångsfaktorer, gestaltning, infrastruktur-
projekt, målstyrning, resecentrum, stadsplanering 
och vision. Sökningarna gjordes på svenska efter-
som resecentrum är ett definierat begrepp i Sverige 
och för att undersökningen baserades på ett specifikt 
projekt i Sverige. Litteratur föreslogs även av land-
skapsarkitekter som hade erfarenhet av att arbeta 
med resecentrum, där en del av dessa hade insyn i 
arbetet med Resec entrum Falun. Ytterligare littera-
tur kom från Trafikverkets hemsida eller publikatio-
ner förknippade med byggnationer av resecentrum 
och gestaltning av infrastrukturmiljöer. De utvalda 
dokumenten och publikationerna gav därutöver hän-
visning till mer relevant litteratur. 
Litteraturstudien redovisas genom löpande textform. 
Avsnittet avslutas med en summering av slutsatser 
som kunde identifieras ur texten. Dessa slutsatser 
utgjorde en grund för insamling och bearbetning av 
resultatet från fallstudien. 
2.2 Fallstudie
Genom en fallstudie av ett verkligt exempel kan 
kontextberoende kunskap uppnås (Granvik 2005). 
För att besvara frågeställningarna inom ramen för 
examensarbetet tillämpades en undersökning baserat 
på en fallstudie. I fallstudien tillämpades mer spe-
cifika metoder som, semi-strukturerad intervju med 
nyckelpersoner och dokumentgranskning följt av ett 
platsbesök. Dessa specifika metoder användes för 
att besvara frågeställningen och skapa förståelse för 
ämnet (Stake 1995). Den specifika platsen är viktig 
för att besvara frågeställningen samtidigt som stu-
dien kan appliceras på andra liknande projekt. Ut-
gångspunkten för val av fall till studien innebar ett 
projekt som ansågs vara lyckat gällande arbetspro-
cess och färdigställande av konsulter i branschen.
2.2.1 Intervju
Intervjuerna genomfördes för att undersöka och be-
lysa viktiga faktorer från arbetsprocessen mellan 
aktörerna under planeringsskedet. Vid bearbetning 
av resultatet från intervjuerna togs stöd från den se-
kundära frågeställningen ”Hur gick arbetsprocessen 
till?”. Intervjuerna besvarade även vilka målsätt-
ningar som aktörerna lade extra tonvikt vid. Forsk-
ningsintervjun, av semistrukturerad form, är ett 
verktyg att använda sig av för att väga in personliga 
svar i undersökningen och låta respondenten svara 
öppet på frågan (Kvale 1997).
Fyra intervjuer genomfördes och bidrog till en dju-
pare förståelse för projektet samt hur målsättning-
arna, i deras anseende, förhåller sig till slutresultatet. 
Projektledarna från Falu kommun, Trafikverket och 
Dalatrafik, ansedda som nyckelpersoner för projek-
tet, valdes ut till intervju eftersom de hade en över-
gripande roll under planeringsskedet i projektet Re-
secentrum Falun.
Figur 7. Bild som förklarar examensarbetets metoder.
LITTERATUR-
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PLATSBESÖK
SLUTSATS
>Grund för  bearbetning 
av resultatet från fallstudien 
FÖRDJUPNING
RESECENTRUM
FALUN
>Intervjuer: faktorer från arbetsprocessen
>Dokumentgranskning: identifierade målsättningar
>Sammanvägning resultat
>Hur blev det?
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Till intervjuerna ansågs dessa personer vara mest 
relevanta att intervjua eftersom deras roller innebar 
stort ansvar i projektet från beställarsidan. Trafikver-
kets projektledare under planeringsskedet hade slutat 
och därför intervjuades projektledaren från byggske-
det. Intervjun med konsulten gav djupare förståelse 
för dennes roll och agerande. 
Intervjuerna inleddes med generella frågor om per-
sonens roll samt vilken tidsperiod de hade varit del-
aktiga i projektet. Vidare följdes intervjun av om-
kring tio stycken frågor, se bilaga 2 och 3. De öppet 
ställda frågorna hjälpte mig tyda vilken tonvikt de 
olika respondenterna hade kring vision och målsätt-
ning. Det bidrog även till en verklighetsförankring 
av målsättningen eftersom de kunde exemplifiera 
den genom konkreta exempel. Metoden gav mig in-
sikt om viktiga lärdomar från arbetsprocessen som 
var viktiga vid förverkligande av målsättningen. De 
intervjuade personerna presenteras i bilaga 1. 
Intervjuerna genomfördes genom fysiska möten ef-
tersom det skapade möjlighet till att reagera på plats 
med spontana frågor och uppföljningsfrågor. Formu-
leringen av frågorna skiljer sig beroende på vem som 
blev intervjuad eftersom projektledarna från respek-
tive aktör hade en beställarroll vilket konsulten inte 
hade. Konsulten utformade Programmet (Falu kom-
mun 2012) på uppdrag av Falu kommun och hade ett 
stort engagemang i projektet. Intervjuerna spelades 
in för att täcka all information som uppkom vid in-
tervjutillfället. Vidare till resultatet reducerades och 
sammanfattades materialet utifrån vilken info som 
är relevant för att besvara frågeställningen. Resul-
tatet redovisas i löpande textform och avslutas med 
slutsatser som lyfter fram och sammanfattar det vik-
tigaste ur avsnittet. Intervjuerna publiceras i enlighet 
med informerat samtycke (Kvale 1997).
2.2.2 Dokumentgranskning
Dokumentgranskningen genomfördes för att identi-
fiera vilka målsättningar som stod till grund för Re-
secentrum Falun under planeringsskedet. Vid bear-
betningen av resultatet togs stöd från den sekundära 
frågeställningen ”Vilka målsättningar för Resecen-
trum Falun kan identifieras från planeringsskedet?”. 
Dokumentgranskningen inspirerades av metoden 
innehållsanalys som enligt Bergström & Boréus 
(2005) kan användas till att identifiera och under-
söka utvalda texters innebörd. Genom att identifiera 
målsättningarna i dokumentgranskningen kunde de 
konkretiseras till delmål för att kunna genomföra 
en bedömning av dess uttryck på platsen. Samtliga 
dokument som granskades var offentliga handlingar 
och förmedlade målsättningar kopplade utveckling-
en av Resecentrum Falun. Dokumentgranskningen 
behandlade två program framtagna genom ett samar-
bete mellan aktörerna samt tre dokument framtagna 
av Falu kommun med stöd av PBL. 
Dokumenten som var framtagna genom ett samar-
bete mellan Falu kommun, Trafikverket och Dala-
trafik var ”Program för parallella uppdrag (2003)” 
och ”Program – Resecentrum Falun (2012)” och för-
medlade aktörernas gemensamma målsättning. Do-
kumenten, framtagna av Falu kommun, som gran-
skades var ”Fördjupning av översiktsplan för Södra 
centrum (2006)”, ”Detaljplan för Knutpunkten mm 
(2010)” samt ”Detaljplan för Regionbussterminal 
(2013)”. 
I dokumentgranskningen samlades målsättningar in 
baserat på text, bilder och kartor. Eftersökningen av 
målsättningar baserades på slutsatser från kapitel 
3 som behandlar tre olika perspektiv som resecen-
trum berör. Resultatet från dokumentgranskningen 
sammanfattades och redovisas genom en löptext 
baserat utifrån min uppfattning och vad jag tol-
kade var viktigt i målsättningen. Varje avsnitt avsl 
utas med slutsatser som sammanfattar det viktigas-
te ur avsnittet och lyfter fram hur målsättningarna 
hade utvecklats under tidens gång. En summering 
av dokumentgranskningen redovisar sammanfat-
tade målsättningar, kategoriserade med utgångpunkt 
från litteraturstudien, som ansågs vara viktiga vid 
utveckling av Resecentrum Falun. Resultatet från 
dokumentgranskningen användes som underlag vid 
platsbesöket där målsättningarnas uttryck bedömdes 
på platsen. Dokumentgranskningen skedde parallellt 
med utformning av intervjufrågor. 
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2.3 Platsbesök 
Platsbesöket och huvudresultatet för undersök-
ningen redovisas i kapitel 5. Kapitlet baseras på 
ett platsbesök som ägde rum den 16e januari 2017 
som utfördes med hjälp av en checklista, bilaga 4. 
Checklistan utvecklades med stöd av litteraturstu-
dien och innehöll konkretiserade delmål baserade på 
dokumentgranskningen. Delmålen från dokument-
granskningen kategoriserades utifrån tre perspektiv 
som togs fram under litteraturstudien i kapitel 3. På 
grund av svårigheter att finna lämplig metodlittera-
tur anpassad till att undersöka anläggningen utfor-
mades checklistan baserat på litteraturstudien och 
dokumentgranskningen. För att hantera svårigheter 
som uppstod vid bedömningen på platsen utforma-
des checklistan med tre olika kriterier för hur del-
målet kom till uttryck: inte uppfylld, delvis uppfylld 
eller uppfylld.
Vid bearbetning av utfallet från platsbesöket, enligt 
min värdering, togs stöd från den sekundära fråge-
ställningen ”Hur blev resultatet av den färdigställda 
anläggningen i jämförelse med målsättningar från 
planeringsskedet?”.
Ett platsbesök genomfördes på Resecentrum Falun 
den 2016-10-14 för att lära känna platsen. Under 
det första platsbesöket fotograferades delar som 
ansågs vara intressant att visa senare i examensar-
betet. Under det andra platsbesöket 2017-01-16 an-
vändes checklistan som underlag för bedömningen 
av hur delmålen kom till uttryck. Båda platsbesöken 
gjordes utifrån mitt perspektiv som observerande 
landskapsarkitekt och ägde rum sporadiskt mellan 
klockan 8-17 för att undersöka hur platsen upplev-
des under olika tider på dygnet.
I kapitel 5.1 redovisas resultatet i en löptext med 
delar som ansågs vara anmärkningsvärda från plats-
besöket. Påståendena i löptexten kompletteras med 
bilder som togs under båda platsbesöken. Platsbesö-
ket visade hur jag, utifrån min erfarenhet, bedömde 
hur delmålen och därmed målsättningarna kom till 
uttryck i den färdigställda anläggningen. 
Vidare i kapitel 5.2 valdes delar ut som ansågs vara 
viktiga från litteraturstudien, intervjuerna och doku-
mentgranskningen att jämföra med resultatet från 
platsbesöket. I löptexten inkluderas målsättningar 
som aktörerna ansåg vara viktiga för att jämföra re-
sultatet från platsbesöket. I kapitel 5.2 förs kommen-
tarer kring hur målsättningarna kom till uttryck och 
vad som kompromissades bort. Syftet att ”undersöka 
hur målsättningar som tas fram under planeringsske-
det kom till uttryck i den färdigställda anläggningen” 
blev därmed uppfyllt.
3. FÖRDJUPNING 
RESECENTRUM & 
ARBETSPROCESS
I detta kapitel redovisas en fördjupning om Resecen-
trum i Sverige, dess betydelse för staden och fakto-
rer som kan vara viktiga vid ett samarbete mellan 
olika aktörer. 
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3.1 Resecentrums utmaning
Ökade möjligheter för arbetspendling kan bidra till 
utveckling och förstoring av regionen. När regioner 
utvecklas och blir större behöver kommuner arbeta 
tillsammans i regionen och inkludera aktörer och 
medborgare i processen så att problemet angrips 
från ett helhetsperspektiv (Boverket 2012). Det har 
visat sig vara samhällsekonomiskt fördelaktigt för 
kommuner att investera i infrastruktur och kollektiv-
trafik. En effektivisering av resor där avståndet i tid 
minskas innebär att det skapas fler möjligheter till 
arbetspendling som i sin tur gynnar arbetsmarkna-
den i regionen (Andersson 2011). 
Trafikverket är i samråd med kommunen och konsul-
terande aktörer ansvariga för att ta fram ett resecen-
trum (Banverket 2009). Utvecklingen av järnvägen 
har resulterat i en ekonomisk tillväxtmotor för sam-
hället men också som en åtgärd att minska utsläpp 
av växthusgaser. Ett resecentrum behöver tillgodose 
fler behov än att stiga av och på ett transportmedel, 
den ska tillgodose möjligheter att invänta annan 
transport, byte till kollektivtrafik, lämpligtvis erbju-
da förtäring och vara nära kopplad till arbetstillfällen 
i staden. En sådan plats skulle kunna beskrivas som 
ett centrum, därav används begreppet resecentrum 
(Bakerson 2010; Banverket 2009). 
För att övergången mellan stad och resecentrum 
ska vara smidig bör utformningen vara genom-
tänkt. Dragningskraften hos resecentrum påverkas 
av kopplingen till fysiska planeringen i staden samt 
omkringliggande funktioner. I planeringsskedet är 
det således viktigt att avgöra en lämplig plats för re-
secentret. Resecentrum är även knutpunkt för männ-
iskor vilket ställer krav på tillgänglighet, säkerhet 
och därmed upplevd trygghet (Banverket 2009). 
Trafikverket (2014a) styrker vikten av att skapa 
attraktiva platser som genom en helhet tillgodoser 
olika människors behov för resande och vistelse. 
En utmaning med resecentrum som bytespunkt med-
för särskild infrastruktur som kommer sätta sin prä-
gel på utformningen. Sådan infrastruktur tar mycket 
plats i anspråk inom resecentrum samt inom om-
kringliggande områden. Funktioner att beakta vid 
resecentrums utformning är även plats för hämtning 
och lämning av resenärer, bil- och cykelparkering. 
Trots att funktionen blir en central del i planeringen 
är det viktigt att utforma ett resecentrum som gynnar 
resenären där enkla, komfortabla och snabba byten 
förespråkas (Banverket 2009). 
3.2 Arbetsprocessens utmaning 
För att uppnå en lyckad och effektiv planeringspro-
cess där infrastruktur och bebyggelse interagerar 
med varandra behöver aktörer som medverkar i ett 
projekt ha gemensamma målsättningar. Utrymme 
till kreativitet och nytänkande lösningar kan skapas 
genom att målsättningar illustreras i ett tidigt skede. 
Ett kontinuerligt samtal under planeringsprocessen 
mellan de inblandade aktörerna är väsentliga för att 
uppnå målen (Banverket 2007; Trafikverket 2013). 
Detta styrks av en rapport från Mistra Urban Futu-
res (2013) som också belyser vikten av gemensam-
ma målsättningar och visioner. Ytterligare ett stöd 
i samarbetet mellan aktörerna kan vara att genom-
föra gemensamma studiebesök i ett tidigt skede för 
att skapa samförstånd (Mistra Urban Futures 2013). 
Vid ett lyckat färdigställt projekt har tidigare upp-
satta mål konkretiserats och anpassats efter situatio-
nens förutsättningar. Arbetsprocessen har inneburit 
ansvarstagande och delaktighet från kompetenta in-
blandade projektledare för att uppnå de målsättning-
ar som fanns från början (Trafikverket 2013).
Ett kontinuerligt samarbete mellan de olika aktö-
rerna i ett projekt skapar goda förutsättningar för 
att åstadkomma en infrastruktur som tar hänsyn till 
tekniska, funktionella och konstnärliga aspekter. Så-
ledes vid utveckling av infrastrukturanläggningar är 
det viktigt att förstå och ha kunskap om det landskap 
som projektet omfattar (Trafikverket 2014a). 
Enligt Trafikverket (2014a) kan aktörernas gemen-
samma målsättningar och synen på utformning 
av anläggningen kan sammanställas i ett program. 
Programmet är ett dokument som tas fram under 
arbetsprocessen där en landskapsarkitekt bör vara 
ansvarig eftersom den bidrar med specialistkun-
skap i sammanhanget. Ett program som förmed-
lar gemensamma målsättningar bör alltid utformas 
oavsett projektets omfattning och komplexitet. Pro-
grammet ska användas som stöd till motivering av 
riktlinjer samt förmedla vilka funktionella aspekter 
som påverkar gestaltningen och utformningen av 
anläggningen (Trafikverket 2014a). För att begränsa 
tolkningsutrymmet är det viktigt att i ett tidigt skede 
beskriva hur mjuka värden som exempelvis ställer 
krav på resecentrums identitet eller komfort för rese-
nären ska konkretiseras (Trafikverket 2013). I doku-
mentet speglas gestaltningsarbetet för anläggningen 
samt vägleder till det fortsatta arbetet och driften av 
platsen (Trafikverket 2014a). 
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3.3 Summering fördjupning  
resecentrum & arbetsprocess
Nedan presenteras tre perspektiv som har utgångs-
punkt från slutsatser av del 3.1. Slutsatserna innebar 
att resecentrum berörde tre perspektiv som redovisas 
nedan. Dessa perspektiv användes som stöd när mål-
sättningarna konkretiserades till delmål.
1. Stadens utveckling:  Resecentrum kan inne-
bära en tillväxtmotor för en stads utveckling. 
Investeringar i infrastruktur och högre krav 
på kollektivtrafik kan medföra utveckling av 
regionen. Regionala förbindelser och effekti-
visering av resor i kollektivtrafik kan möjlig-
göra förutsättningar till arbetspendling vilket 
i sin tur gynnar arbetsmarknaden i regionen. 
2. Resenärens perspektiv: Resecentrum ska 
skapa möjligheter för resenärer att byta till 
kollektivtrafik och mellan olika transport-
slag enkelt och smidigt. Platsen ska tillgo-
dose möjligheter för resenären att invänta 
annan transport bekvämt, erbjuda förtäring 
och vara nära kopplad till arbetstillfällen i sta-
den. Den bör utformas med god tillgänglig-
het, säkerhet och därmed upplevd trygghet. 
3. Det offentliga stadsrummet:  tformningen och 
resecentrums placering i staden är viktiga fakto-
rer för att platsen ska bidra till god livsmiljö samt 
tillgodose olika människors behov av resande 
och vistelse. Resecentrum medför särskild infra-
struktur som sätter sin prägel på utformningen. 
Potential finns att skapa en attraktiv plats med 
god överblick och orienteringsförmåga.
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Baserat på del 3.2 kunde tre viktiga faktorer utlä-
sas i en arbetsprocess med ett resecentrum. Dessa 
tre faktorer användes som hjälp vid bearbetning av 
resultatet och för att tyda samband med delmålens 
uttryck på platsen. 
A:  Samarbete: En arbetsprocess som leder 
till ett lyckat slutresultat av ett resecentrum bygger 
på samarbete och kontinuerliga resonemang mel-
lan aktörer under hela arbetsprocessen. Samarbe-
tet kan bygga på gemensamma studiebesök som är 
kunskapsutvecklande där värden med projektet lyfts 
fram och prioriteringar uppmärksammas.
B.  Samsyn:  De inblandade aktörerna bör ha 
gemensamma visioner och målsättningar i ett tidigt 
skede och som framgår kontinuerligt genom hela 
processen. I ett projekt som resecentrum där infra-
struktur och bebyggelse integrerar med varandra är 
det viktigt med en samsyn mellan de som är inblan-
dade i processen.
C.  Konkretisering: För att målsättningarna 
som fanns från början ska uppnås i den färdigställda 
anläggningen bör projektet utgå från platsens förut-
sättningar. Gemensamma målbilder kan illustreras 
för att ge utrymme till kreativt tänkande. Begräns-
ning av tolkningsutrymmet görs genom konkretise-
ring av mjuka värden som exempelvis ställer krav på 
resecentrums identitet eller komfort för resenären.
I detta kapitel redovisas resultatet från fallstudien, en 
fördjupning om Resecentrum Falun. Del 4.1 är base-
rad på intervjuer med projektledarna från respektive 
aktör och konsulten från Sweco. Del 4.2 är baserad 
på dokumentgranskningen.
4. FÖRDJUPNING 
RESECENTRUM 
FALUN
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4.1 Faktorer från arbetsprocessen 
I följande del redovisas resultatet från de fyra inter-
vjuerna som har sammanslagits och presenteras i lö-
pande textform. 
4.1.1 Konkretisering av visionens 
innebörd
Konsulten beskrev att för Resecentrum Falun var 
visionen relativt pragmatiskt formulerad: ”Vi ska 
läka staden och vi ska binda samman trafikslag”. I 
konsultens uppdrag fanns inga bindande mål om ett 
förverkligande av den ursprungliga visionen, denna 
var snarare ett ramverk att utgå från. Visioner kan 
vara diffust formulerade och används ofta i syfte att 
marknadsföra projektet. Konsulten beskrev att det 
var nödvändigt för den beställande aktören att kon-
kretisera visionens innebörd under arbetsprocessen 
om den skulle komma till uttryck i slutresultatet. Det 
är först vid en konkretisering av visionen som tolk-
ningsutrymmet begränsas och relationen till det fak-
tiska arbetet kan förtydligas. Att precisera visionen 
till olika målsättningar och delmål kan därför vara 
ett verktyg som skapar en ömsesidig förståelse för 
projektets slutmål för alla de inblandade aktörerna. 
Vidare beskrev konsulten att vision sällan används 
som begrepp utan snarare är något som indirekt ef-
tersträvas under arbetsprocessen. 
4.1.2 Komplex arbetsprocess
Alla aktörer och konsulten beskrev Resecentrum Fa-
lun som ett stort projekt med komplex arbetsprocess. 
Projektledaren från Trafikverket ansåg att upphand-
lingsprocessen där olika aktörer ansvarar för olika 
delar av projektet resulterar i en komplexitet efter-
som många har en påverkan över slutresultatet. Ak-
törerna beskrev att de hade ett nära samarbete under 
arbetsprocessen vilket var nödvändigt för ett lyckat 
slutresultat. I ett tidigt skede var det överenskom-
met mellan de olika aktörerna att samarbeta i pro-
jektet vilket konsulten menade var viktigt för att de 
skulle kunna utföra ett bra jobb. Samarbetet mellan 
aktörerna och konsulten byggde på kontinuerliga 
diskussioner genom hela arbetsprocessen. Den ge-
mensamma målsättningen, som Falu kommun, Tra-
fikverket och Dalatrafik var överens om, arbetades 
fram genom dialoger och gemensamma studiebesök. 
Projektledaren från Dalatrafik beskrev att den lycka-
de arbetsprocessen säkerställdes tack vare kontinui-
tet genom hela projektet där projektledarna från Falu 
kommun och Dalatrafik personligen var delaktiga i 
arbetsprocessen från tidigt skede.
4.1.3 Program samlade gemensamma 
målsättningar
På uppdrag av Falu kommun tog konsulten fram ett 
program för Resecentrum Falun som samlade aktö-
rernas gemensamma målsättning. Programmet (Falu 
kommun 2012) användes under arbetsprocessen för 
att referera till målsättningar baserat på Resecentrum 
Faluns funktion och utformning. Aktörerna var över-
ens om att visioner och målsättningar växte fram ge-
nom dialoger med utgångspunkt och stöd från det 
tidiga gemensamma dokumentet “Program för pa-
rallella uppdrag” (Falu kommun et. al 2003). Vidare 
sammanfattades de gemensamma målsättningarna i 
Programmet (Falu kommun 2012) som konsulten var 
ansvarig för att utforma. Samtliga aktörer framhöll 
vikten av att ha Programmet (Falu kommun 2012) 
som stöd genom hela arbetsprocessen eftersom det 
speglade en gemensam och realistisk målsättning.
4.1.4 Projektledare med huvudansvar
Projektledaren från Falu kommun blev utsedd av 
Falu kommun, Trafikverket och Dalatrafik, med 
ett samordningsansvar och mandat. Det innebar att 
projektledaren från Falu kommun hade ett ansvar 
att medla mellan aktörernas olika målsättningar och 
önskemål samt senare under genomförandeskedet 
bevaka att det gemensamt framtagna programmet 
följdes. Enligt konsulten var projektledaren från 
Falu kommun ansvarig för att målsättningarna och 
därmed visionen följdes upp och uttrycktes i den 
färdigställda anläggningen. Konsulten beskrev ar-
betssättet, där en huvudprojektledare har ansvar och 
medlar mellan de andra aktörerna, som fördelaktigt 
eftersom det förtydligade ramverket de kunde för-
hålla sig till. Vidare beskrev konsulten att det ska-
pade trygghet med en huvudansvarig projektledare 
som kunde se projektet ur ett holistiskt perspektiv. 
Projektledaren från Dalatrafik beskrev att även om 
det fanns en huvudansvarig projektledare, uppkom 
det ibland oklarheter om ansvarsfördelningen under 
byggnationen av anläggningen. 
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4.1.5 Gemensamma målsättningar
I stora drag kunde ett samband tydas mellan Falu 
kommun, Trafikverket och Dalatrafiks målsättningar 
med viss skillnad på var tyngdpunkten låg hos varje 
aktör. Samtliga aktörer hade målsättningen att skapa 
ett resecentrum som erbjuder resenärer möjlighet att 
byta mellan transportslag på ett smidigt och bekvämt 
sätt. Vidare beskrev aktörerna en målsättning med 
resenärsinriktad service som innebar att ge resenären 
möjlighet att köpa biljetter och förtäring. Konsulten 
beskrev att alla var överens om tidigt i arbetsproces-
sen att Resecentrum Falun skulle hålla över tid vilket 
krävde ambitiöst upplägg när det gäller variation och 
kvalité av material. Projektledaren från Falu kom-
mun berättade att den gemensamma målsättningen 
fanns nedskriven i olika avtal och i programmet 
(Falu kommun 2012).
4.1.6 Skilda målsättningar
Såväl Trafikverket och Dalatrafik beskrev funktio-
naliteten som central i deras målsättning med Rese-
centrum Falun. Det innebar att öka kapaciteten av 
antal tåg och buss samt underlätta för byte mellan 
olika färdmedel. I funktionalitetssträvan valde Tra-
fikverket senare att lägga en större tonvikt vid sä-
kerhet för resenärer. Trafikverkets målsättning för att 
uppnå ökad säkerhet uppfylldes genom en planskild 
korsning för resenärer mellan spåren. Förutom funk-
tionen ansåg projektledaren från Trafikverket att det 
var viktigt att skapa en tilltalande anläggning ur ett 
resenärsperspektiv. Målsättningarna om funktiona-
liteten som Trafikverket och Dalatrafik lade tonvikt 
vid förverkligades genom förbättrad kapacitet av 
bussar och tåg med möjligheter att ankomma och 
avgå från Resecentrum Falun.
Projektledaren från Falu kommun var mer fokuse-
rad på resenärsinriktad service och Resecentrums 
betydelse för stadens utveckling. Konsultens upp-
fattning om målsättningarna för Resecentrum Falun 
stämmer överens med Falu kommuns målsättning att 
samordna transportslagen, främja enkla byten mel-
lan olika transportslag samt skapa möjligheter att 
arbetspendla regionalt. Falu kommun understryker 
att möjligheter till regional pendling kan påverka 
arbetsmarknaden positivt vilket i sin tur bidrar till 
regionförstoring. Projektledaren från Falu kommun 
beskrev att en utveckling av resecentrum kan bidra 
till att platser i staden kan länkas samman både fy-
siskt och visuellt. Det kan i sin tur bidra till att bar-
riäreffekter reduceras. Vidare beskrev konsulten och 
projektledaren från Falu kommun att minskning av 
barriäreffekter och bättre överblick kring Resecen-
trum Faluns område främjar en tryggare stadsmiljö. 
4.1.7 Utmaningar under 
arbetsprocessen
Konsulten menade att det uppkom utmaningar under 
arbetsprocessen för att målsättningarna skulle kunna 
uppfyllas. Järnvägsspåret, som är väldigt statisk, 
utformades med större radie vilket innebar en svår 
uppgift vid placering av bussterminalen. Projektle-
daren från Trafikverket beskrev att det uppkom en 
del kompromisser om detaljer på grund av otydlig-
het i riktlinjerna för utformningen. Det beskrevs 
vidare att det finns en svårighet att omvandla mål-
sättningar med gestaltningen till riktlinjer som ska 
kunna följas upp. Projektledaren från Trafikverket 
beskrev ett exempel vid utformandet av en stödmur 
som löper längs med spåret inte riktigt motsvarade 
målsättningarna vid färdigställandet på grund av ett 
för stort tolkningsutrymme. 
4.1.8 Verklighetsförankrade 
målsättningar
Projektledarna från Falu kommun, Trafikverket, Da-
latrafik och konsulten ansåg att målsättningarna för 
Resecentrum Falun från ett tidigt skede var verklig-
hetsförankrade och möjliga att uppfylla. I stora drag 
var upplevelsen från intervjuerna att en stor del av 
målsättningarna förverkligades i den färdigställda 
anläggningen. Samtliga aktörer ansåg att stödet av 
de tydliga riktlinjerna i Programmet (Falu kommun 
2012) möjliggjorde förverkligandet av målsättning-
arna. 
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4.1.9 Summering faktorer från 
arbetsprocessen
Följande avsnitt redovisar slutsatser från 
intervjuerna som baseras på viktiga faktorer i en 
arbetsprocess med utgångpunkt från kapitel 3. 
A. Samarbete:  Det nära samarbetet som Falu 
kommun, Trafikverket och Dalatrafik hade under 
arbetsprocessen var grundläggande för ett lyckat 
slutresultat. Samarbetet byggde på diskussion, kon-
tinuitet och samordningsmöten genom hela arbets-
processen. 
B. Samsyn: Den gemensamma målsättningen, 
som alla aktörer var överens om, arbetades fram 
genom dialoger och gemensamma studiebesök. På 
uppdrag av Falu kommun tog konsulten fram ett 
program för Resecentrum Falun som samlade aktö-
rernas gemensamma målsättning. Den gemensamma 
målsättningen växte fram genom dialoger med ut-
gångspunkt och stöd från det tidiga gemensamma 
dokumentet “Program för parallella uppdrag” (Falu 
kommun et. al 2003).
C. Konkretisering: Konsulten beskrev att det 
var nödvändigt att beställaren uttryckte en konkreti-
sering av visionens innebörd för att kunna eftersträ-
va den under arbetsprocessen. Vid konkretiseringen 
begränsas tolkningsutrymmet och förståelse kan 
skapas om visionens innebörd och konsekvenser. Vi-
dare beskrev konsulten att vision sällan används som 
begrepp utan finns indirekt med som ett eftersträvat 
mål under arbetsprocessen.
D. Kontinuitet: Projektledaren från Dalatrafik 
beskrev att den lyckade arbetsprocessen säkerställ-
des tack vare kontinuitet genom hela projektet där 
projektledarna från Falu kommun och Dalatrafik 
personligen var delaktiga i arbetsprocessen från ti-
digt skede.
E. Projektledare med huvudansvar: Projekt-
ledaren från Falu kommun blev utsedd av aktörerna: 
Falu kommun, Trafikverket och Dalatrafik med ett 
huvudansvar för projektet. Denna var sedan ansva-
riga för att föra samman de olika aktörernas målsätt-
ningar och önskemål. 
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4.2 Identifierade målsättningar 
och delmål
I denna del identifieras målsättningar från plane-
ringsskedet i Resecentrum Falun. Resultatet utgår 
från en dokumentgranskning som gjordes av doku-
ment framtagna genom samarbete mellan aktörerna 
och dokument framtagna av Falu kommun med stöd 
av PBL. Texten sammanfattar och lyfter fram mål-
sättningar som jag tolkade var viktiga från plane-
ringsskedet.
4.2.1 Program för parallella uppdrag 
(Falu kommun et. al 2003)
Följande avsnitt behandlar och refererar till doku-
mentet ”Program för parallella uppdrag” upprättat 
av Falu kommun, Trafikverket, Dalatrafik, och Jern-
husen 2003. Konsultföretaget Sweco vann det paral-
lella uppdraget som innebar att utforma ett förslag 
för Resecentrum Falun.
En utveckling av ett resecentrum kan bidra till att 
länka samman staden och därmed reducera barriä-
rer samt förbättra säkerheten i stadsmiljön. En stärkt 
koppling till andra stadsdelar kan främjas genom 
att tillgänglighetsgöra och samordna kollektiv- och 
fordonstrafik. Det skapar i sin tur möjligheter till ar-
betspendling med lokal- och regional kollektivtrafik. 
”Resecentrum ska bli en välbesökt, trygg och este-
tiskt tilltalande plats för vistelse och resande” (Falu 
kommun et. al 2003 s. 4).
Figur 8. Bild från ”Program för parallella uppdrag” (Falu kom-
mun et. al 2003). Flygfoto som hänvisar till det befintliga läget. 
Målsättningen var att skapa en attraktiv plats som 
erbjuder resenären service med möjligheter att byta 
och vänta in olika trafikslag på ett smidigt och be-
kvämt sätt. Utvecklingen av Resecentrum Falun ska 
attrahera verksamheter från näringslivet att utveck-
las i området, samtidigt som det stödjer tillväxt av 
bebyggelse och andra upplevelsevärden i omkring-
liggande stadsdelar. 
Gestaltningen av mötesplatser speglar stadens iden-
titet och folkliv som i sin tur lockar dit resenärer och 
befolkningen. Utformningen av platsen ska vara till-
talande och skapa tydlig orienterbarhet. Vidare ska 
platsen vara säker och tillgänglig för alla. Den of-
fentliga mötesplatsen ska ha en övergripande logisk 
gestaltning med utgångspunkt i de befintliga kultur-
historiska och arkitektoniska förutsättningarna. 
I Resecentrum ingår plattformar till järnväg, region-
bussterminal, samlingspunkt för lokal kollektivtrafik 
samt plats för tillhörande serviceanläggningar och 
vänthallar. Tillsammans med angöring för bil och 
cykel skapas en helhet inom området.
Slutsats
Dokumentet speglar en övergripande bild av mål-
sättningar där fokus ligger på att utforma en attraktiv 
mötesplats som skapar möjligheter för resenären att 
färdas med kollektivtrafik. Resecentrum anses även 
skapa möjligheter för staden att utvecklas. 
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4.2.2 Översiktsplan för Falu kommun, 
fördjupning för Södra centrum (Falu 
kommun 2006)
Följande avsnitt behandlar och refererar till doku-
mentet ”Översiktsplan för Falu kommun, fördjup-
ning för Södra centrum”, skriven av Falu kommun 
och vann laga kraft år 2006. Södra centrum beskrivs 
som ett område nära stadscentrum med outnyttjad 
potential. 
Resecentrum Falun ska främja utvecklingen av Södra 
centrum där den befintliga strukturen av kvarterstad 
förlängs och länkas samman. Bebyggelsens struktur 
ska bidra till att barriäreffekter reduceras. Det kan 
i sin tur främja orienterbarheten och säkerheten för 
oskyddade trafikanter. Vidare kan även förutsätt-
ningar skapas för en god lokaliserad kollektivtrafik 
vilket ökar tillgängligheten för resenärer.
Platsen anses vara unik jämfört med andra delar av 
Falun tack vare dess strategiska läge nära stadens 
centrum och järnvägen. Resecentrum Falun ansluter 
till och kopplas samman med viktiga stråk för gång-, 
cykel- och fordonstrafik. En stark koppling i kollek-
tivtrafik och stadsstruktur till angränsande stadsdelar 
tolkas vara viktig vid utvecklingen av Södra centrum 
och Resecentrum Falun. 
”Resecentrum blir en betydande mötesplats i Falun 
där kopplingarna till angränsande stadsdelar måste 
fungera bra” (Falu kommun 2006 s. 12). Platsen 
knyter samman buss och tåg med övrig trafik. Det 
skapar förbättrade lokala och regionala kopplingar i 
kollektivtrafiken, där möjligheter för arbetspendling 
gynnas. Ökade förutsättningar till regional arbets-
pendling kan i sin tur bidra till regionförstoring. 
Samordning i trafiken bidrar till ökad säkerhet och 
tillgänglighet för fotgängare och cyklister i staden. 
Vidare definieras som målsättning att Resecentrum 
Falun ska skapa en ny mittpunkt i staden som bjuder 
in resenärer och besökare till möten mellan männ-
iskor och resande. Offentliga ytor med tydlig ge-
staltning av hög kvalitet ska koppla samman delar 
av Resecentrum Falun och skapa ett helhetsintryck 
över platsen med god överblick. Resecentrum ska 
utvecklas till en plats med praktiska förutsättningar 
för kollektiva färdmedel samt bilar, cyklister och 
fotgängare. 
Figur 9. Bild från ”Översiktsplan för Falu kommun, fördjupning 
för Södra centrum” (Falu kommun 2009). Ett ortofoto som visar 
planområdets avgränsningas och vilka områden som inkluderas 
i planen.
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Platsen ska erbjuda resenärer komfortabla och smi-
diga byten mellan transportslag samt tillhörande ser-
viceutbud i anslutning till stadens centrum.
 
Vidare ska resecentrum utgöra en entré till Falun 
och genom gestaltning av offentliga platser stärka 
intrycket av stadens identitet, där utformning med 
tillägg av konst anses vara en viktig del. Det är vik-
tigt att gestaltningen av den yttre offentliga miljön är 
genomtänkt och håller hög standard. Längs viktiga 
stråk ska entrévåningar vara omsorgsfullt utformade 
och utgöra en del av gaturummet. Trädplanteringar 
ska bidra till att skapa helhet i gaturummet innan 
en bebyggelsestruktur utvecklas i området. För att 
väga upp den mängd ytor som utgörs av fordonstra-
fik kring Resecentrum Falun ska många offentliga 
platser för möten och rekreation skapas. Den stärkta 
kopplingen mellan resecentrum, stadscentrum samt 
områden i närheten är viktig för stadsbilden och ska 
därmed utgöras av gröna offentliga ytor och stråk. 
Resecentrum ska utformas med god överblick, 
orienterbarhet och tydliga lösningar av cykel- och 
gångstråk, som leder och samlar människor mellan 
viktiga funktioner och olika stadsdelar. 
Slutsats
Dokumentet fokuserar främst på översiktlig utveck-
ling av södra staden och vilken innebörd resecentrum 
har för dess tillväxt. Vidare speglas målsättningar 
hur Resecentrum Falun kan bidra till att stärka fysis-
ka och visuella kopplingar i staden. I jämförelse med 
det tidigare granskade dokumentet överensstämmer 
målsättningarna relativt bra med varandra där nivån 
av konkretisering är övergripande.   
4.2.3 Detaljplan för Knutpunkten mm 
(Falu kommun 2010)
Följande avsnitt behandlar och refererar till doku-
mentet ”Detaljplan för Knutpunkten mm” (Falu 
kommun 2010). I det befintliga läget uppges trafik-
situationen inom planområdet skapa barriäreffek-
ter som hindrar centrums fortsatta utveckling. De 
befintliga förbindelserna för trafik och fotgängare 
mellan centrum och Södra centrum består endast av 
en planskild passage som upplevs vara otrygg. Tra-
fikleden Korsnäsvägen, som löper genom området, 
anses ha en överordnad roll och skapar dåliga förut-
sättningar för gående och cyklister. 
Figur 10. Flygfoto från ”Detaljplan för Knutpunkten mm” (Falu 
kommun 2010), bearbetad av författaren. Röd markering visar 
planområdets ungefärliga avgräsning.  
JÄRNVÄGS-
STATIONEN
KNUT-
PUNKTEN
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En målsättning med utvecklingen inom planområdet 
innebär att trafiken ska anpassas efter staden och de 
oskyddade trafikanternas villkor. Genom att minska 
bilarnas inflytande och omforma Korsnäsvägen till 
en gata av stadskaraktär kan en del av denna målsätt-
ning uppnås. Vidare ska det leda till att framkomlig-
heten, orienterbarheten och överblicken förbättras, 
vilket i sin tur ökar säkerheten för människor som 
rör sig inom området och över Korsnäsvägen. För-
utom förbättrad säkerhet och upplevd trygghet kan 
förslaget främja en hållbar utveckling som bidrar till 
god livsmiljö genom minskat utsläpp av exempelvis 
växthusgaser. 
Målsättningen med Knutpunkten, en del av Resecen-
trum, innebär att den ska samla stadens lokala buss-
linjer. Det ska förverkligas genom att omorganisera 
busshållplatserna som förbättrar framkomligheten 
för bussarna. Platsen ska gynna bekväma och smi-
diga byten mellan olika färdsätt och transportsätt. 
Förbättrade möjligheter till smidiga byten ökar möj-
ligheter för arbetspendling och regionförstoring vil-
ket i sin tur kan leda till en förbättrad arbetsmarknad. 
I anslutning till busshållplatserna ska utrymme ska-
pas för utveckling av parkytor och bebyggelse vil-
ket beaktas inför framtiden om efterfrågan finns. Ett 
nytt kvarter mellan Knutpunkten och järnvägsområ-
det ska bidra till en stärkt koppling och orienterbar-
het mellan Resecentrums olika delar. Utvecklingen 
inom planområdet ska anslutas till omkringliggande 
gröna stråk och bebyggelsestruktur. Ett parkstråk ut-
formas och leder människor mellan offentliga plat-
ser och omkringliggande stadsdelar vilket i sin tur 
ska bidra till en stärkt koppling fysiskt och visuellt. 
Slutsats 
Dokumentet fokuserar på praktisk trafiklösning som 
främjar säkerhet för oskyddade trafikanter för en 
del av Resecentrum, Knutpunkten. Graden av kon-
kretisering av målsättningar har blivit något mer 
detaljerad än vad som kunde tolkas från de tidigare 
dokumenten. Genom att trafikstrukturen tydliggörs 
och förbättrar förbindelsen i området för fotgängare. 
I dokumentet tillkommer en ny aspekt för Resecen-
trum Falun: förslaget främjar även en hållbar ut-
veckling som bidrar till god livsmiljö. 
Figur 11. Bild från ”Program - Resecentrum Falun” (Falu kommun 
2012) som visar Knutpunkten där Faluns lokala busslinjer samlas.  
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Figur 14. Bild från ”Program - Resecentrum Falun” (Falu kom-
mun 2012) som visar hur Regionbusscentralen kopplar an till 
Järnvägsspåret. 
Figur 12. Bild från ”Program - Resecentrum Falun” (Falu kom-
mun 2012) som visar  ”Terminal torget” framför Regionbuss-
centralen. 
4.2.4 Program - Resecentrum Falun 
(Falu kommun 2012)
Följande avsnitt behandlar och refererar till ”Pro-
gram - Resecentrum Falun” (Falu kommun 2012) 
som är en slutrapport fastställd år 2012. Den är un-
derskriven av alla inblandade aktörer, Falu kommun, 
Trafikverket och Dalatrafik. Dokumentet samman-
fattar parternas gemensamma syn på funktioner, ut-
formning och gestaltning.
I dokumentet definierades den samlade målsätt-
ningen med Resecentrum Falun vara samordning 
av trafikslag och förbättrad tillgänglighet i kollek-
tivtrafiken. Resecentrum Falun ska möjliggöra för 
tillgängliga byten mellan olika transportslag. ”Ett 
av de viktigaste kännetecknen för ett attraktivt och 
fungerande resecentrum är att rätt funktioner är lo-
giskt organiserade, väl samlade och dess samband är 
lättförståeliga och tillgängliga” (Falu kommun 2012 
s. 3). Konceptet för Resecentrum Falun bygger på 
att det ska finnas logik och enkelhet bland samlade 
funktioner och trafikslag. Platsen, som ska samla sta-
dens invånare och resenärer, ska även spegla bilden 
av Falun som en stad i rörelse. Ett resecentrum ska 
bjuda in och samla människor till möten och aktivi-
tet vilket tillsammans ger incitament för folkliv. En 
bättre samordning i staden bidrar till ökad säkerhet 
för fotgängare bland fordonstrafik. Genom tydliga 
samband mellan Resecentrum och stadskärnan kan 
förutsättningar till en god livsmiljö skapas eftersom 
tillgängligheten till kollektiva transportmedel under-
lättas. Figur 13. Bild från ”Program - Resecentrum Falun” (Falu kom-
mun 2012) som visar ett militärperspektiv över stationstorget. 
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Praktiska lösningar ska utformas på ett lättförståeligt 
sätt med tydliga samband. En målsättning är att plat-
sens gestaltning ska genomsyras av hållbarhet samt 
vara av hög kvalitet och identitetsskapande för Fa-
lun. ”Projektet har en tydlig hållbarhetsprofil som 
syftar till att underlätta och stimulera hållbart re-
sande” (Falu kommun 2012 s. 3). Strävan efter håll-
barhet konkretiseras genom delmål som bland annat 
handlar om att dagvattenhantering ska integreras i 
gestaltningen, solceller och vegetation ska utformas 
på regionbussterminalens tak och trafiken ska anpas-
sas efter stadens villkor. 
Tillgängligheten i det offentliga rummet ska anpas-
sas genom att undvika användning av material och 
höjdskillnader som är missgynnsamma ur detta per-
spektiv. En säker trafikmiljö för cyklister och fot-
gängare ska förstärkas genom tydliga passager och 
avskiljare utplacerade på strategiska platser. 
Slutsats
I dokumenten identifieras ett fokus på principer för 
den övergripande gestaltningen och hur trafikslagen 
samordnas. Målsättningarna visualiseras på ett be-
skrivande sätt som ger förståelse för hur platsen kan 
komma att se ut. Vid utformningen av Resecentrum 
Falun ska praktiska lösningar integreras med gestalt-
ningen av identitetsskapande utemiljöer. 
Figur 15. Flygfoto från ”Detaljplan för Regionsbussterminalen” 
(Falu kommun 2013), som visar planområdet utmarkerat med rött. 
4.2.5 Detaljplan för 
Regionbussterminal (Falu kommun 
2013)
Följande avsnitt behandlar ”Detaljplan för Region-
bussterminal” (Falu kommun 2013) och möjliggör 
för byggnation av regionbussterminalen som ingår i 
Resecentrum Falun. Målsättningen med dokumentet 
var att skapa möjligheter för utformning av region-
bussterminalen. Utformningen av regionbusstermi-
nalen ska ta hänsyn till den befintliga platsen utifrån 
dess funktionella förutsättningar.
Den befintliga platsens förutsättningar utgörs av 
hårdgjorda ytor med vissa mått av vegetation som 
bidrar till rumsliga kvalitéer. Inom planområdet finns 
befintliga värden som bör främjas. Ett äldre gods-
magasin och den befintliga stationsbyggnaden anses 
med dess välbevarade helhet vara en intressant plats 
ur kulturmiljösynpunkt. Den befintliga stationsbygg-
naden underlättar förståelsen av stationsområdet och 
ska således behålla sin position som land- och rikt-
märke i Falun. Bussterminalen anpassas till befintlig 
miljö utan att stationsbyggnadens roll som riktlinje 
reduceras och utgör ett modernt intryck i en historisk 
präglad omgivning. Det offentliga rummets utform-
ning ska ge ett stadsmässigt intryck och samtidigt 
framhäva platsens historiska värden.
STATIONSHUSET
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Målsättningen är att främja pendling med olika kol-
lektiva transportslag för den enskilde resenären. 
Vidare finns målsättningen att platsen som detalj-
planen reglerar ska vidareutvecklas med andra verk-
samheter som kan dra fördel av det strategiska läget. 
Byggnationen av regionbussterminalen syftar till att 
gynna utveckling av resenärsservice som café och 
biljettförsäljning på platsen. Detta anses vara i led 
med att främja användandet av hållbara transpor-
ter och minska utsläpp av växthusgaser. Trots att 
byggnationens ändamål främst gynnar verksamheter 
kopplat till resande kan det utvecklas etablerings-
möjligheter för andra verksamheter som ser fördelen 
av det strategiska läget.
”Den tillkommande bussterminalbyggnadens ge-
staltning styrs mycket av funktionen” (Falu kommun 
2013 s. 6). Bussterminalen ansluter till järnvägsspå-
ret och uppförs intill den befintliga stationsbyggna-
den tillsammans med en länkbyggnad. I byggnaden 
som länkar samman bussterminalen med den befint-
liga stationsbyggnaden finns hiss och gångtunnel 
som ansluter till spår 3 och 4. Vänthall till bussar 
kompletteras med service för resenärer, såsom café 
och biljettförsäljning. Till den nya bussterminalen 
ankommer trafik från regionens landsbygd samt bus-
sar som ersätter tågtrafiken. Hantering av dagvatten 
sker genom att taket på bussterminalen utformas 
med vegetation av sedum.
Slutsats
De befintliga värdena på platsen anses vara viktiga 
att ta till hänsyn samtidigt som den funktionella 
lösningen för bussarna prioriteras. Målsättningarna 
förtydligar att utformningen ska ske utifrån historisk 
utgångspunkt. 
4.2.6 Summering dokumentgranskning
Följande avsnitt redovisar slutsatser från dokument-
granskningen. Målsättningar som har identifierats 
som viktiga sammanfattats nedan och kategoriseras 
med utgångpunkt från kapitel 3.
1. Stadens utveckling: Stationsområdet i Falun 
anses vara i behov av förändring. Platsen ger 
förutsättningar att skapa ett resecentrum som 
länkar samman staden och reducerar barriäref-
fekter. En stärkt koppling till andra stadsdelar 
kan främjas genom samordning som ger ökad 
tillgänglighet till kollektiv- och fordonstrafik. 
En utveckling av bebyggelse och fysisk struktur 
kan öka orienterbarheten och säkerheten i stads-
rummet. Resecentrum Falun skapar etablerings-
möjligheter för andra verksamheter som ser för-
delen av det strategiska läget. Genom att skapa 
goda förutsättningar till regional arbetspendling 
kan det leda till en regionförstoring. Anpassning 
av trafiken efter stadens förutsättningar ska-
par bättre möjligheter för staden att utvecklas. 
 
Dokumentgranskningen gav mig följande del-
mål inom kategorin Stadens utveckling att be-
döma på plats:
• Befintliga stationsbyggnaden utgör ett rikt-
märke i staden
• Etablering av verksamheter i anslutning till 
resecentrum
• Korsnäsvägen utformad till en gata av stads-
karaktär
• Sammankopplad och tillgänglig kollektiv- 
och fordonstrafik
• Sammanlänkad stad och reducering av bar-
riärer
• Stark koppling till andra stadsdelar 
• Säkerhet i stadsmiljön
• Utveckling av bebyggelse i anslutning till 
resecentrum
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2. Resenärens perspektiv: Resecentrum Falun 
ska stärka regionala och lokala kopplingar i kol-
lektivtrafiken vilket främjar arbetspendling och 
kan bidra till utveckling av regionen. Platsen 
ska erbjuda resenärer möjlighet att invänta och 
byta mellan trafikslag på ett enkelt och smidigt 
sätt. Service till resenärerna ska erbjudas genom 
biljettförsäljning och möjlighet till förtäring. 
Tillgängligheten och säkerheten för resenären 
och den oskyddade trafikanten är viktiga fak-
torer vid utvecklingen av Resecentrum Falun. 
 
Dokumentgranskningen gav mig följande del-
mål inom kategorin Resenärens perspektiv att 
bedöma på plats:
• God orienterbarhet
• Möjlighet att köpa biljetter
• Möjlighet till förtäring
• Möjligheter att byta trafikslag smidigt
• Möjligheter att vänta in trafikslag bekvämt
• Möjligheter till lokal och regional arbets-
pendling
• Planskild korsning av järnvägsspåren
• Tillgänglighet för funktionshindrade
• Upplevd säker trafikmiljö för oskyddade tra-
fikanter
• Överblick på platsen
 
3. Det offentliga stadsrummet: I Resecentrum 
Falun finns ambitionen att utforma offentliga 
mötesplatser med gestaltning av hög kvalitet 
som stärker stadens identitet. Platsen ska erbjuda 
befolkningen och besökare plats för möten och 
vistelse. Resecentrum Faluns utformning ska ge 
ett modernt intryck samtidigt som de kulturhis-
toriska och arkitektoniska värdena på platsen tas 
tillvara. Resecentrum Falun skapar en ny mitt-
punkt i staden som bjuder in resenärer och be-
sökare till möten mellan människor och resande. 
 
Dokumentgranskningen gav mig följande del-
mål inom kategorin Det offentliga stadsrummet 
att bedöma på plats:
• Angöring för cykel, bil och taxi
• Bebyggelse länkar samman och leder män-
niskan visuellt genom platsen
• Bussterminal placerad intill järnvägen
• Cykel- och gångstråk som leder människor
• Dagvattenhantering i gestaltning
• Entrévåningar utformade till en variation av 
händelser
• Folkliv vid de offentliga ytorna i anslutning 
till resecentrum
• Gestaltning av mötesplatser som speglar sta-
dens identitet
• Gröna och offentliga ytor leder besökaren 
och kopplar samman resecentrum med dess 
omgivning
• Konst i den offentliga miljön
• Offentliga ytor bjuder in till aktivitet
• Platser för möten, rekreation och vistelse
• Regionsbussterminalen har vegetation på 
taket
• Resecentrum upplevs som säker och trygg
• Stråk med god överblick
• Tilltalande utformning av resecentrum
• Trädplanteringar som skapar helhet
• Upplevelsevärden i anslutning till resecen-
trum
• Utformningen av resecentrum har utgångs-
punkt från befintliga kulturhistoriska och ar-
kitektoniska värden
5. RESULTAT
I detta kapitel redovisas huvudresultatet för under-
sökningen: hur målsättningarna för projektet kom 
till uttryck i den färdigställda anläggningen. I kapitel 
5.2 kommenteras även viktiga slutsatser från resulta-
tet av litteraturstudien, fallstudien och platsbesöket.
39
5.1 Platsbesök
I denna del presenteras det hur målsättningarna kom 
till uttryck i Resecentrum Falun baserat på ett plats-
besök som ägde rum 16e januari 2017. Platsbesö-
ket redovisas med utgångspunkt från tre perspektiv: 
Stadens utveckling, Resenärens perspektiv och Det 
offentliga stadsrummet som definierades i kapitel 3 
och vidareutvecklades i kapitel 4. 
Figur 16. Bild från platsbesök 2016-10-14. Ytor intill Resecen-
trum Faluns område utgörs av stora tomrum med bristfällig be-
arbetning. 
5.1.1 Stadens utveckling
Under intervjun framkom det att Falu kommun och 
konsulten lade tonvikt på målsättningar som gynna-
de stadens utveckling, eftersom de ser att förbättrade 
möjligheter till arbetspendling kan främja regionens 
utveckling. Vidare ansåg både konsulten och pro-
jektledaren från Falu kommun att barriäreffekter kan 
reduceras genom att bebyggelse länkas samman fy-
siskt och visuellt. 
Under platsbesöket gjordes bedömningen att de 
flesta delmålen från kapitel 4.2.6 inom kategorin 
Stadens utveckling inte eller delvis kom till uttryck 
i Resecentrum Falun. Delmålet som handlade om 
sammankopplad och tillgänglig kollektiv- och for-
donstrafik noterades som positiv under platsbesöket 
tack vare goda möjligheter att färdas med buss och 
tåg samt möjligheter för angöring och parkering av 
fordon i anslutning till Resecentrum Falun. Delmå-
let som handlade om att bevara den äldre stations-
byggnaden som ett riktmärke i staden, uppfattades 
komma till uttryck på platsen tack vare dess tydliga 
framträdande som gjorde att den kunde ses från flera 
delar av staden. 
Under platsbesöket noterade jag att Resecentrum Fa-
lun var präglat av hårdgjorda ytor. Enligt min upp-
fattning av platsen utgjorde dessa hårdgjorda ytor 
ett stort tomrum mellan bebyggelse och offentliga 
ytor där den visuella kopplingen inte bedömdes vara 
stark till andra stadsdelar. Vidare upplevde jag att 
nya byggnader eller verksamheter inte uppkommit 
efter färdigställandet av Resecentrum Falun. 
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Jag noterade att omvandlingen av Korsnäsvägen till 
en stadsgata har skapat en otydlig trafiksituation för 
både fotgängare och fordon. Som fotgängare upp-
levdes situationen kring Korsnäsvägen som otyd-
lig eftersom det lätt blir trafikstockning, tack vare 
många rondeller och trafikljus, samt upplevd bris-
tande uppmärksamhet från bilförarna. Korsnäsvägen 
är en trafikled med hög belastning vissa tider på dyg-
net, trafikljus och flera rondeller gör att trafiken inte 
flyter på särskilt smidigt. En otydlig trafiksituation 
bedömdes ge upphov till osäkerhet bland bilister och 
fotgängare. 
Ett delmål som framgick från dokumentgranskning-
en var att sammanlänka staden och reducera barriä-
rer. Detta delmål bedömdes inte komma till uttryck 
under platsbesöket eftersom de upphöjda järnvägs-
spåren och Korsnäsvägens otydliga trafiksituation, 
utgjorde tydliga barriärer inom Resecentrum Faluns 
område. 
Figur 17. Bild från platsbesök 2016-10-14. Svag visuell kopp-
ling på grund av tomrum som präglas av hårdgjorda ytor. Bilden 
är tagen ut över järnvägsspåren med Knutpunkten i ryggen. 
Figur 18. Bild från platsbesök 2016-10-14. Bild över en av ron-
dellerna vid Korsnäsvägen. Vid denna del är gångbanan tydligt 
avskärmad från biltrafiken vilket ökar den upplevda tryggheten. 
Under platsbesöket upplevdes Kornäsvägen utgöra en barriär för 
fotgängare på grund av få övergångsställen och hög trafikbelast-
ning. 
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5.1.2 Resenärens perspektiv
Under platsbesöket upplevde jag att det framgick 
tydligt att platsens huvudsyfte innebar ett resecen-
trum där funktioner och transportslag sammanfaller 
på ett fördelaktigt sätt för resenären. Vidare ledde 
det till att delmål från kapitel 4.2.6 inom Resenärens 
perspektiv, som behandlade samordning av trafik-
slag, lokal- och regional pendling, resenärsservice 
och tydlighet bland funktioner, bedömdes som posi-
tiva och kom till uttryck på platsen. Jag noterade att 
Resecentrum Falun erbjöd möjligheter till att byta 
och vänta in trafikslag på ett smidigt och bekvämt 
sätt. Goda förbindelser mellan buss och tåg ger möj-
ligheter att arbetspendla lokalt och regionalt. Den 
planskilda korsningen av järnvägsspåren utgörs av 
en gångtunnel med omsorgsfull gestaltning. Trots 
en omsorgsfull gestaltning upplevdes utrymmet i 
gångtunneln och trapporna som trångt när många 
resenärer steg av tåget och skulle passera den för att 
komma vidare till stationsbyggnaden. 
Figur 19. Bild från platsbesök 2016-10-14. Planskild korsning 
av järnvägsspåren. En gångtunnel med omsorgsfull gestaltning.
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Under intervjun beskrev Falu kommun och kon-
sulten målsättningarna inom Resenärens perspektiv 
som viktiga vid utformningen av Resecentrum Fa-
lun, där resenärsservice innebar att skapa möjlig-
heter att köpa biljetter och förtäring. Ett samband 
kunde tydas mellan målsättningar inom kategorin 
Resenärens perspektiv som framkom under inter-
vjun och delmålen som jag upplevde kom till uttryck 
på platsen. 
På grund av trafiksituationen med hög belastning 
vissa tider på dygnet upplevde jag att det fanns bris-
ter i delmålet som handlar om säkerhet för oskydda-
de trafikanter, överblick på platsen och tillgänglighet 
för funktionshindrade. Under platsbesöket upplevde 
jag att platsen var utformad med långa sträckor att gå 
mellan olika lokal- och regionaltrafik, vilket skapar 
dålig överblick och gör det svårt för förstagångsbe-
sökare att orientera sig. 
Figur 21. Bild från platsbesök 2016-01-16. Bild intill ett över-
gångsställe och en av rondellerna vid Korsnäsvägen. Mycket 
biltrafik vissa tider under dygnet leder till att platsen kring Kors-
näsvägen upplevs som osäker. 
Figur 20. Bild från platsbesök 2016-10-14. Bild intill Knutpunk-
ten där möjligheter finns för resenärer att parkera cyklar. Det 
finns möjligheter att promenera eller cykla mellan den lokala 
busslinjen och tåget.  
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5.1.3 Det offentliga stadsrummet
Delmål från kapitel 4.2.6 inom kategorin Det offent-
liga stadsrummet bedömdes övervägande inte eller 
delvis komma till uttryck på platsen. Många delmål 
innebar en svårighet att bedöma hur de kom till ut-
tryck på platsen eftersom flertalet av dessa var for-
mulerade med svårtolkade begrepp och få delmål 
innebar konkreta lösningar. Delmål med svårtolkade 
begrepp, till exempel ”Gestaltning av mötesplatser 
som speglar stadens identitet” ”Upplevelsevärden i 
anslutning till resecentrum” och ”Utformningen av 
resecentrum har utgångspunkt från befintliga kultur 
historiska och arkitektoniska värden”, var svåra att 
bedöma på platsen eftersom det var svårt att förstå 
dess innebörd. Under platsbesöket gjorde jag en be-
dömning av vad dessa delmål innebar och noterade 
om det saknades. Figur 22. Bild från platsbesök 2016-10-14. Tilltalande utform-
ning av resecentrum, trots det utan folkliv.
Gestaltningen av mötesplatserna utgjorde ett mo-
dernt inslag i stadsmiljön, men för mig var det svårt 
att se hur det stärkte identiteten på platsen. Ett upp-
levelsevärde, i form av ett museum, bedömdes fin-
nas i anslutning till Resecentrum Faluns område. Jag 
bedömde tillägg av konst som ett upplevelsevärde, 
vilket uppfattades finnas inomhus i Regionbusster-
minalen och i rondellerna vid Korsnäsvägen. Genom 
att historiska byggnader, så som den äldre stations-
byggnaden och Johanssonska huset, hade bevarats 
bedömdes utformningen av Resecentrum Falun vara 
delvis ur historisk utgångspunkt. 
ÄLDRE STATIONSBYGGNADEN
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Figur 23. Bild från platsbesök 2016-10-14. Bilden visar en 
byggnad som har bevarats och stråk som leder besökaren mel-
lan Regionbussterminalen och Knutpunkten. Delmålet ”Gröna 
stråk som leder människan” anses inte vara uppfyllt eftersom 
det upplevdes saknades på platsen. Hantering av sidoområden 
och plantering av trädalléer i framtiden skulle kunna bidra till 
att delmålet uppfylls.
Huvudsyftet inom denna kategori, baserat på doku-
mentgranskningen, noterades vara vikten av att ska-
pa offentliga miljöer för resenärer och befolkningen. 
Projektledaren från Trafikverket påpekade i inter-
vjun att funktionen var central i deras målsättning 
samtidigt som det var viktigt att skapa en tilltalande 
anläggning.
Under platsbesöket noterade jag flertalet offentliga 
mötesplatser, utformade för möten och vistelse. Jag 
uppfattade att Resecentrum Falun var en tilltalande 
anläggning med genomtänkt gestaltning av de of-
fentliga ytorna. Trots det upplevde jag Resecentrum 
Falun som en relativt folktom plats när jag besökte 
den. Platsen fungerade snarare som en hållplats dit 
resenärer tar sig för att resa vidare. Jag uppfattade 
inte att Resecentrum Falun var en plats som bjuder 
in till aktivitet och bringar mycket folkliv. 
En bedömning gjordes att om några år kan uppfatt-
ningen förändras om delmålen ”Trädplanteringar 
som skapar helhet” och ”Vegetation på tak”, genom 
att trädrader och vegetation växer upp och bidrar till 
att skapa helhet på platsen. 
Under platsbesöket noterade jag att det fanns an-
göring för cykel, bil och taxi. Bussterminalen var 
placerad intill järnvägen. Det fanns även gång- och 
cykelvägar med skyltar och tydliga markeringar. 
Under platsbesöket ansågs det inte vara tillräckligt 
för att platsen skulle vara lättorienterad. Jag upp-
levde under platsbesöket att delmålet som handlar 
om att gröna och offentliga ytor ska leda besökaren 
och koppla samman resecentrum med dess omgiv-
ning inte hade kommit till uttryck på platsen. En 
bristfällig hantering av sidoområden och stråk utan 
trädalléer försämrade upplevelsen av det föregående 
nämnda delmålet. 
JOHANSSONSKA 
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5.2 Slutsats
I kapitel 3 beskriver Boverket (2012) att resecen-
trum kan fungera som en tillväxtmotor till staden 
och bidra till utveckling av regionen. I fallstudien 
framgick det att Falu kommun har investerat i infra-
struktur och kollektivtrafik vilket Andersson (2011) 
menar att det kan visa sig vara samhällsekonomiskt 
fördelaktigt i framtiden eftersom det gynnar arbets-
marknaden i regionen. I kategorin Stadens utveck-
ling noterades delmål som under fallstudien upplev-
des innebära stora förändringar för staden. Under 
platsbesöket kom jag till insikt med att stora föränd-
ringar så som att stärka kopplingar till andra stads-
delar eller regioner innebär ett längre tidsperspek-
tiv än delmålen inom de två andra kategorierna. En 
slutsats som kan dras är att målsättningar inom ett 
längre tidsperspektiv är beroende av politiska beslut 
och privata aktörer som ser fördelen av att utveckla 
inom det strategiska området.
Enligt Bakerson (2010) och Banverket (2009) kan 
ett resecentrum skapa möjligheter för resenärer att 
byta till kollektivtrafik och mellan olika transport-
slag enkelt och smidigt. Gemensamt påpekade ak-
törerna och konsulten att resenärens perspektiv var 
en viktig del i målsättningen. De var överens om att 
målsättningen innebar att Resecentrum Falun ska 
genom sin funktion tillgodose resenärens behov att 
resa i kollektivtrafiken. Platsbesöket visade att del-
målen inom kategorin Resenärens perspektiv, under-
strykte denna målsättning där flera delmål bedömdes 
komma till uttryck på platsen. Bakerson (2010) och 
Banverket (2009) menar att ett resecentrum ska er-
bjuda resenärer möjligheter till förtäring och köp av 
biljetter, vilket jag även bedömde kom till uttryck 
på platsen. 
Banverket (2009) definierar resecentrum som en 
knutpunkt för människor, vilket i sin tur ställer krav 
på tillgänglighet, säkerhet och därmed upplevd 
trygghet. Under platsbesöket uppfattade jag brister 
i hur säkerheten och tryggheten upplevdes eftersom 
att platsen präglades av biltrafik och var delvis svår-
orienterad för fotgängare. Flertalet delmål från ka-
pitel 4.2.6 inom kategorin Det offentliga stadsrum-
met bedömdes inte eller delvis komma till uttryck 
på platsen. Resultatet från fallstudien visade att Re-
secentrum Faluns funktionella lösning var viktig, 
samtidigt som det fanns en ambition att utforma en 
attraktiv plats med rumsliga kvalitéer. Enligt Ban-
verket (2009) är en utmaning med resecentrum att 
den består av infrastruktur som sätter prägel på ut-
formningen. Platsbesöket visade att Resecentrum 
Faluns utformning var präglat av hårdgjorda ytor och 
infrastruktur där det saknades platser där människor 
stannar kvar vid som kan gynna ett folkliv. Delmålen 
inom kategorin Det offentliga stadsrummet var svåra 
att bedöma på platsen eftersom de var beskrivna med 
svårtolkade begrepp. Under intervjuerna med aktö-
rerna framkom det att tonvikten ligger i den funk-
tionella lösningen, vilket kan ha bidragit till att mål-
sättningar kopplade till Det offentliga stadsrummet 
kompromissades bort under arbetsprocessens gång.
Enligt Trafikverket (2013a) är det viktigt att i ett ti-
digt skede begränsa tolkningsutrymmet genom att 
beskriva hur rumsliga kvalitéer, som kan ställa krav 
på exempelvis resecentrums identitet, ska konkreti-
seras på platsen. Under intervjuerna med aktörerna 
framkom det ett fokus kring målsättningar att skapa 
en tryggare stadsmiljö, länka samman staden, redu-
cera barriärer, samordna trafikslag och erbjuda rese-
nären möjligheter till att resa. En slutsats baserat på 
litteraturstudien och fallstudien kan dras är att alla 
dessa aspekter är viktiga i ett välfungerande resecen-
trum. Projektledaren från Trafikverket beskrev under 
intervjun att det kan vara svårt att omvandla mål-
sättningar kring gestaltning som innefattar rumsliga 
kvalitéer och värden i det offentliga stadsrummet till 
riktlinjer som ska kunna följas upp. Platsbesöket vi-
sade att målsättningar med konkreta lösningar inom 
Resenärens perspektiv blev lyckat och kom till ut-
tryck i den färdigställda anläggningen. Vidare visa-
des det sig att delar av målsättningarna inom katego-
rierna Stadens utveckling och Det offentliga rummet 
kompromissades bort under vägen och kom därmed 
inte till uttryck i den färdigställda anläggningen. Det 
fanns även en skillnad i målsättningens detaljerings- 
och konkretiseringsgrad vilket har varit en avgö-
rande faktor vid bedömningen av hur målsättningen 
kom till uttryck i den färdigställda anläggningen. 
I del 3.2 kunde tre viktiga faktorer i en arbetspro-
cess mellan aktörer utläsas. Baserat på intervjuerna 
och del 4.1.9 tillkom två faktorer som visade sig vara 
viktiga i arbetsprocessen med Resecentrum Falun. 
Med utgångspunkt från intervjun byggde arbets-
processen mellan aktörerna på samarbete, samsyn, 
konkretisering, kontinuitet och projektledare med 
huvudansvar. Det visade sig att detta gav fördel när 
målsättningarna kom till uttryck på platsen.
6. DISKUSSION
I detta kapitel diskuterar jag om examensarbetets 
syfte har uppnåtts, begreppet vision och målsättning 
samt metodval. Avslutningsvis diskuterar jag nya in-
sikter och frågeställningar att utforska vidare
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6.1 Har syftet uppnåtts? 
Syftet med examensarbetet var att undersöka skill-
nader mellan målsättningar från planeringsskedet 
och den färdigställda anläggningen, samt belysa fak-
torer från arbetsprocessen som ledde till ett resultat 
som bedömdes vara lyckat av konsulter i branschen. 
Undersökningen visade att det inte fanns något en-
kelt svar på skillnader mellan målsättning och verk-
lighet, samt att arbetsprocessen mellan aktörer kan 
vara komplex och utmanande. Vidare visade det sig 
att målsättningar, vilka inte är formulerade som krav 
men ändå ska ge uttryck på platsen, kan innebära 
en utmaning att bedöma i den färdigställda anlägg-
ningen. 
De flesta delmålen inom Resenärens perspektiv var 
tydliga funktionella lösningar och bedömdes kom-
ma till uttryck platsen. Men flertalet delmål inom 
Stadens utveckling och Det offentliga stadsrummet 
bedömdes inte komma till uttryck på platsen. Be-
dömningen gjordes drygt ett och ett halvt år efter in-
vigningen, vilket kan innebära att platsen fortfaran-
de är utveckling. Aktörerna som intervjuades i detta 
examensarbete har varit med och påverkat under en 
viss tidsperiod. I den fortsatta utvecklingen av Re-
secentrum Falun involveras andra aktörer i arbets-
processen, vilket även kommer att påverka platsen 
i framtiden.
6.1.1 En gynnsam arbetsprocess
Fallstudien visade att även de inblandade aktörerna 
ansåg projektet Resecentrum Falun som lyckat när 
det gällde arbetsprocess och färdigställande. En god 
kontakt skapades mellan aktörerna genom möten 
och studiebesök under arbetsprocessen, vilket ledde 
till ett fördelaktigt samarbete. Det fanns en kontinui-
tet där projektledarna från Falu kommun och Dala-
trafik hade varit delaktiga i projektet sedan lång tid 
tillbaka. När jag som utomstående person försökte 
sätta mig in och belysa viktiga faktorer från arbets-
processen hjälpte intervjuerna mig att skapa en bild 
över hur det gick till. 
Med stöd från min undersökning uppfattar jag att ak-
törernas arbetsprocess bestod av mycket interna mö-
ten och diskussioner. Resultatet visade att den stra-
tegin fungerade bra för Resecentrum Falun tack vare 
att samma personer hade varit delaktiga i projektet 
från tidigt skede till färdigställandet av anläggning-
en. Interna möten, engagemang från delaktiga per-
soner och kontinuitet i projektet visade sig vara en 
styrka i arbetsprocessen eftersom personerna i fråga 
hade stor erfarenhet och kunskap av projektet. 
Det visade sig att personerna i fråga hade stort en-
gagemang för projektet och fyllde en viktig roll. 
Interna möten, engagemang från delaktiga personer 
och kontinuitet i projektet visade sig vara en styrka 
i arbetsprocessen eftersom personerna i fråga hade 
stor erfarenhet och kunskap av projektet. 
Att förlita sig på en arbetsprocess baserat på interna 
möten och beroende av enskilda personer kan, enligt 
min uppfattning, vara en skör strategi att förlita sig 
på. Det blir extra känsligt när arbetsprocessen pågår 
under en längre tidsperiod. Enligt min uppfattning 
kan det likväl vara en styrka som svaghet att projek-
tet hänger på de enskilda personerna, eftersom det 
kan vara beroende av individens öppenhet för han-
teringen av specifika frågor. Vidare kan det innebära 
en stor förlust för projektet när bortfall av en specifik 
person uppstår. 
Trafikverket (2014a) beskrev att ett program kan 
användas för att säkerställa en hög kvalitet av an-
läggningen och för att kommunicera med de inblan-
dade aktörerna. Baserat på fallstudien visade sig att 
Programmet (Falu kommun 2012) var ett bra sätt att 
förmedla en tydlig bild över aktörernas gemensam-
ma målsättningar. Det visade sig att programmet kan 
vara en bra strategi för att involvera nya i arbetspro-
cessen och för att engagera utomstående. Därmed 
lyfts vikten fram av att utforma ett program med tyd-
liga och konkreta målsättningar som hanterar både 
funktionella lösningar och en gestaltning av platsen.
Projektledarna från Falu kommun, Trafikverket och 
Dalatrafik hänvisade till att den gemensamma mål-
sättningen fanns olika avtal och i programmet (Falu 
kommun 2012). Programmet (Falu kommun 2012) 
samlade aktörernas gemensamma målsättningar. 
Den interna arbetsprocessen och målsättningar som 
formulerades i olika avtal gjorde det svårt för mig 
som utomstående att identifiera vilka målsättningar 
som växte fram under arbetsprocessens gång. Base-
rat på intervjuerna och resultatet från platsbesöket 
kunde jag göra ett antagande om vilka delar av mål-
sättningarna som kompromissades bort.
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Mina åsikter kring Resecentrum Falun och om det 
blev fint eller fult, är inte relevant att ta upp eftersom 
bedömningen blev subjektiv från min sida och kan 
skilja sig när någon annan gör bedömningen med 
ett annat perspektiv. Det som är relevant att ta upp 
i diskussionen, är ta steget åt sidan och föra ett re-
sonemang om arbetsprocessen, hur målsättningarna 
kommer till uttryck på platsen och vad som kompro-
missades bort.
6.1.2 Ett glapp kan uppstå 
Examensarbetet inleddes med att belysa proble-
matiken i glappet mellan målsättningar som tas 
fram i planeringsskedet och det verkliga resultatet 
(Svensson 2015). För att uppnå ett lyckat resultat i 
ett infrastrukturprojekt innebär det att aktörer med 
olika inriktningar samverkar i arbetsprocessen med 
en gemensam vision och målsättning (Trafikverket 
2013a). Tack vare god kontinuitet, utan bortfall av 
personer med ledande roller, genom hela arbetspro-
cessen i Resecentrum Falun uppstod det inget glapp 
på grund av detta. I den här typen av projekt visade 
det sig att arbetsprocessen är väldigt lång, därför är 
det relevant att diskutera vad som kan hända om per-
soner byts ut under arbetsprocessen.
Min bedömning från undersökningen är att resecen-
trum är ett projekt med många styrande praktiska 
delar, såsom järnvägskommunikationer, att förhålla 
sig till. Baserat på resultatet från kategorin Det of-
fentliga stadsrummet kan det uppstå svårigheter att 
möta värden, där uppfattningen av dess innebörd kan 
variera, på en sådan plats. Vidare visar resultatet från 
undersökningen att när tolkningsutrymmet blir för 
stort, kring hur platsen upplevs, kan värdefulla kva-
litéer kompromissas bort. I fallstudien framgick det 
ambitioner att utforma en attraktiv plats med rums-
liga kvalitéer och upplevelsevärden, men målsätt-
ningarna hade för stort tolkningsutrymme vilket för-
svårade bedömningen. Vidare antas det vara svårt att 
specificera målsättningar som bär på kvalitéer som 
är beroende av hur platsen upplevs av individen. 
Dessa målsättningar hade för stort tolkningsutrym-
me, kompromissades bort och kom inte till uttryck 
på platsen, vilket anses vara en orsak som ledde till 
ett glapp mellan målsättningar från planeringsskedet 
och den färdigställda anläggningen.
Viktigt att förtydliga i sammanhanget är att mål-
sättningar inom kategorin Det offentliga stadsrum-
met som innebär exempelvis upplevelsevärden inte 
anses vara något dåligt, det är goda ambitioner som 
framförs, men fallstudien och slutsatsen visar att 
dessa kan vara svåra att bedöma på plats. Jag anser 
att det är viktigt att i ett tidigt skede att vara överens i 
projektgruppen om gestaltningen av värden där upp-
fattningen om dess innebörd kan skilja sig, så som 
upplevelsevärden, stråk som leder besökaren, folkliv 
och tilltalande utformning av offentliga platser. Ge-
nom att beskriva målsättningarna konkret och visa 
bilder med exempel i ett tidigt skede kan bedöm-
ningen förenklas.
Med stöd från min undersökning anser jag att rese-
centrum är en plats med stor potential till att skapa 
värden i det offentliga stadsrummet. Utveckling av 
ett resecentrum kan bidra till att en ny mittpunkt i 
staden skapas som drar till sig människor. Många 
människor kommer dit, väntar in tåg, eller väntar på 
någon som kommer med bussen eller tåget, vilket 
kan utnyttjas vid utformning av ett resecentrum. För 
att målsättningar som handlar om att skapa värden 
i det offentliga stadsrummet inte ska kompromissas 
bort kan en landskapsarkitekt fungera som ett bestäl-
larstöd i ett tidigt skede eftersom vi är specialiserade 
på att utforma stadsmiljöer. Landskapsarkitekten 
som beställarstöd kan se målsättningen i fler dimen-
sioner och se till att funktionen och gestaltningen går 
hand i hand. 
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6.2 Begreppen vision och 
målsättning
Som tidigare nämndes i introduktionen kan målsty-
rande processer reglera olika nivåer av planering. 
Resultatet från fallstudien visade ett exempel över 
hur en målstyrd planering inom kommunen kommer 
till verklighet i en färdigställd anläggning. Resecen-
trum Falun har skapat möjligheter till att resa med 
kollektivtrafik, vilket kan bidra till regionförstoring 
och att stadens centrum binds samman. Skillnaden 
mellan en målstyrande planeringsprocess och en 
norminriktad är att vid formulering av mål skapas 
planer som blir mer förankrade i det lokala samman-
hanget. Resultatet av undersökningen visar att den 
målstyrande planeringsprocessen kan ha stora för-
delar. Genom att sätta upp visioner och mål utifrån 
platsens förutsättningar ges utrymme för att skapa 
innovativa och kreativa idéer, samtidigt kräver det 
ett engagemang av inblandade personer för att det 
inte ska uppstå ett glapp mellan målsättning och 
verklighet.
Begreppen vision och målsättning innebar utma-
ningar med examensarbetet eftersom det i fallstu-
dien var svårt att identifiera den övergripande visio-
nen eller målsättningen. Med examensarbetet har 
jag kommit till insikt med att vision och målsättning 
är svårangripna begrepp eftersom det finns ett stort 
tolkningsutrymme om dess innebörd. Vision som 
begrepp är sällan använt under arbetsprocessen utan 
fungerar snarare som ett eftersträvat mål som kanske 
inte ens uppnås. Aktörerna kan förmedla en gemen-
sam vision som ett önskvärt tillstånd, vilket kan vara 
motiverat att förmedla när arbetsprocessen är i ett 
tidigt skede och fler alternativ finns. 
Med stöd från min undersökning kan vikten av att 
hålla målsättningarna aktuella under projektets gång 
tydliggöras. Målsättningar tas fram tidigt i plane-
ringsskedet och projekt av den här typen kan hålla 
på under en lång tid. Vidare är det viktigt att stän-
digt under arbetsprocessen omvärdera målsättningen 
och vara öppen för förändring. Krav och behov kan 
förändras där målsättningar från ett tidigt skede inte 
längre är relevanta. 
En komplex frågeställning som är relevant att fram-
häva i diskussionen är hur, när och var krav kan 
ställas på att målsättningar ska komma till uttryck. 
I vilket fall ska målsättningen vara utmanade och i 
vilket fall är det viktigt att den är konkret? Resultatet 
visade att det fanns en brist vid konkretiseringen av 
vissa målsättningar vilket gjorde det svårt att bedö-
ma hur de kom till uttryck. Vidare bör det diskuteras 
i arbetsprocessen var ansvaret ligger att visionen och 
målsättningen uppnås. Undersökningen visar att om 
målsättningen låses i ett tidigt skede kan det uppstå 
begränsningar i den kreativa processen, samtidigt 
som det kan innebära för stort tolkningsutrymme när 
målsättningen lämnas öppen. 
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6.3 Metoddiskussion
Metoderna för examensarbetet var en litteraturstudie 
och en fallstudie som bestod av mer specifika meto-
der: semi-strukturerade intervjuer, dokumentgransk-
ning samt platsbesök.
6.3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien hjälpte mig dra slutsatser som ut-
gjorde en grund vid insamlingen och bearbetningen 
av resultatet från fallstudien. Det innebar att jag 
kunde bearbeta och analysera resultatet på ett struk-
turerat sätt. I detta fall valde jag att vända mig till lit-
teratur som beskrev resecentrum och där jag kunde 
utläsa tre perspektiv som resecentrum berör. Per-
spektiven användes som hjälp när målsättningarna 
konkretiserades till delmål. Litteraturen belyste även 
viktiga faktorer i en arbetsprocess med resecentrum 
där faktorerna var ett stöd för bearbeta resultatet 
från intervjuerna. Det visade sig vara användbart att 
ha litteraturstudien som stöd vid bedömningen av 
målsättningarnas uttryck på platsen eftersom struk-
turen förenklade konkretiseringen av delmål. Mitt 
förhållningssätt till litteraturstudien fick följder i att 
resultatet vinklades efter den litteratur som valdes ut 
för undersökningen. Trafikverket har gett ut flerta-
let handböcker och rapporter ämnat för denna typ av 
projekt, vilket fick följder i att mycket av den valda 
litteraturen kommer därifrån. Eftersom jag strate-
giskt valde ut litteraturen, anpassad till undersök-
ningen, valde jag att förlita mig på urvalet.  
6.3.2 Fallstudie
För att uppnå syftet med examensarbetet började jag 
med att definiera vilka målsättningar som fanns for-
mulerade i planeringsskedet för Resecentrum Falun. 
Fallstudien av ett verkligt exempel gav mig kontext-
beroende kunskap (Granvik 2005). I min undersök-
ning definierades kontexten av platsen Resecentrum 
Falun som bidrog till att jag kunde undersöka skill-
nader mellan målsättningar i planeringsskedet och 
den färdigställda anläggningen. 
Fallstudien delades upp baserat på vilken metod 
som användes: intervju och dokumentgranskning. 
Valet av dokument och intervjupersoner innebar 
ytterligare en avgränsning för arbetet. Personerna 
som valdes till intervju var projektledarna från Falu 
kommun, Trafikverket och Dalatrafik samt konsul-
ten som hade ansvar vid utformandet av Program-
met (Falu kommun 2012). Intervjuerna bidrog till en 
förståelse om arbetsprocessen och om de olika ak-
törernas målsättningar med projektet. Trafikverkets 
projektledare under planeringsskedet hade slutat och 
därför intervjuades projektledaren från byggskedet. 
Det påverkade resultatet från intervjun eftersom 
projektledaren från byggskedet kan ha haft en annan 
uppfattning om arbetsprocessen. Under intervjuerna 
reflekterade jag över vad som sades eftersom infor-
mationen kunde präglas av vad den enskilde perso-
nen berättade. Projektet Resecentrum Falun pågick 
under en lång tid vilket kan innebära att de inter-
vjuade inte mindes alla detaljer från arbetsprocessen 
i planeringsskedet. Det var utmanande att bearbeta 
texten, formulera tydligt för läsaren och hålla en 
neutral skildring från min sida. Men jag förbättrade 
situationen genom att strukturerat ordna upp texten 
i punktform, sammanfatta och lyfta fram delar som 
jag ansåg vara viktiga. 
Dokumentgranskningen bidrog till att skapa förstå-
else av målsättningarna för Resecentrum Falun som 
främst innebar att samordna trafikslag och förbättra 
kopplingar i kollektivtrafiken. Jag granskade fem do-
kument som speglade både aktörernas gemensamma 
målsättningar och Falu kommuns målsättningar. Ur-
valsprocessen var utmanande och tidskrävande när 
jag skulle identifiera målsättningar och konkretisera 
dessa till delmål. I undersökningen, vid bedömning-
en av hur målsättningarna kom till uttryck, valde jag 
att tolka flera dokument istället för att endast förhålla 
mig till ett program. Genom att undersöka hur mål-
sättningarna växte fram genom dokumenten kunde 
jag skapa mig ett större helhetsgrepp om projektet 
och sedan identifiera vilka målsättningar som jag an-
såg vara viktiga. 
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6.3.3 Platsbesök
För att bedöma hur målsättningarna kom till ut-
tryck på platsen utformade jag en checklista som jag 
hade med mig under platsbesöket. Jag utformande 
checklistan med utgångspunkt från litteraturstudien, 
intervjuerna och dokumentgranskningen i examens-
arbetet. Svårigheten var att välja ut målsättningar 
konkreta nog för att kunna bedöma dess uttryck på 
platsen. För att hantera osäkerheten som uppstod vid 
bedömningen utformades checklistan med tre kri-
terier för hur delmålet kom till uttryck på platsen: 
inte uppfylld, delvis uppfylld eller uppfylld. Meto-
den gav en bild över hur delmålen kom till uttryck 
och var sedan ett stöd när jag skulle redovisa detta i 
textform. 
En annan mer renodlad och utförlig analysmetod, 
med stöd från aktuell forskning, för platsbesöket 
hade med fördel kunnat utnyttjas, men det fanns inte 
tid för det inom ramen för examensarbetet. Doku-
mentgranskningen var tidskrävande vilket gjorde att 
jag utformade och använde checklistan stöd under 
platsbesöket. 
Bedömningen av hur målsättningar kommer till ut-
tryck kan förenklas och bli mindre subjektiv genom 
att involvera fler personer, speciellt resenärer efter-
som dessa är brukare av platsen, i platsbesöket och 
på så vis kunna föra ett resonemang kring hur värden, 
som dess innebörd kan uppfattas olika, kommer till 
uttryck.Det kan göras genom att anordna workshops, 
platsintervjuer eller platsbesök i grupp. Bristen på 
tidsutrymme inom ramen av examensarbetet gjorde 
det inte möjligt för mig att tillämpa några av dessa 
förslag. Ett förslag till att vidareutveckla metoden 
är att först hålla intervjuer med projektledare för att 
få ett helhetsperspektiv och förståelse om projektet. 
Nästa steg kan innebära ett individuellt platsbesök 
där en egen uppfattning skapas om platsen. Vidare 
följs det av ett platsbesök tillsammans med exempel-
vis några utvalda resenärer för att skapa möjligheter 
till att föra ett resonemang i bedömningen. 
6.4 Nya insikter
Mitt bidrag till problematiken, glappet mellan mål-
sättning och verklighet, är att jag undersöker dessa 
skillnader i ett enskilt projekt. Genom att belysa vik-
tiga faktorer från arbetsprocessen har jag kommit till 
insikt om att processen är viktig och förståelsen för 
olika yrkesroller. Jag anser att landskapsarkitekten 
fyller en viktig roll i samhällsutvecklingen, efter-
som genom vårt breda yrkeskunnande kan vi bidra 
till att skapa trivsamma miljöer i det offentliga rum-
met. Ytterligare har jag kommit till insikt med att det 
ekonomiska intresset och funktionaliteten är två sty-
rande faktorer i denna typ av projekt, vilket även är 
förståeligt eftersom byggnationen av ett resecentrum 
innebär stora investeringar.
När jag påbörjade examensarbetet hade jag en för-
utfattad mening att ambitioner i ett projekt ofta i 
slutändan inte stämmer överens med vad som var 
tänkt från början. Jag har insett att vid bedömning av 
ett enskilt projekt är det lätt att fokusera på vad som 
sägs i början och hur det ser ut när det är klart. Med 
stöd från undersökningen har jag kommit till insikt 
med att processen är lika viktig samt att inblandade 
har en tydlig gemensam målsättning. Processen är 
viktig eftersom det är där utrymme finns för kreativi-
tet, samordningsmöten, dialoger och kompromisser 
fram och tillbaka. 
Detta examensarbete är relevant för landskapsarki-
tekter som vill förstå sammanhanget i denna typ av 
projekt som vi ingår i. I arbetsprocessen spelar in-
dividen en betydande roll, samtidigt som projektor-
ganisationen och arbetsprocessen är desto viktigare. 
6.4.1 Nya frågeställningar
• När i processen och färdigställandet av anlägg-
ningen kan en bedömning göras om projektet är 
lyckat eller inte? 
• Hur formuleras värden, som uppfattningen av 
dess innebörd kan variera, till konkreta målsätt-
ningar som går att bedöma i den färdigställda 
anläggningen? 
• Hur kan målsättningar rörande gestaltning for-
muleras till krav?
• I vilket skede ska målsättningar låsas och i vilket 
skede ska de lämnas mer öppna?
• Hur ser medborgarna och resenärerna på Rese-
centrum Falun från målsättning till verklighet? 
Hur tycker de att det färdigställda resultatet 
blev? 
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8. BILAGOR
8.1 Bilaga 1: Presentation av  
intervjuade personer
Personer från respektive aktör:
Per Grundström, Falu Kommun, 
Arkitekt/Projektledare 
Per hade lång erfarenhet i projektet och var un-
der planeringsskedet kommunens projektledare. I 
genomförandeskedet övergick rollen till att vara 
projektsamordnare och bevaka att det gemensamt 
framtagna programmet följdes. Under genomför-
andeskedet fanns en annan projektledare från Falu 
kommun för det aktiva arbetet att bygga kommu-
nens del.
Kristina Wilander-Lindström, Trafikverket,
Projektledare
Kristina var projektledare hos Trafikverket under 
byggskedet och hade insikt om arbetsprocessen 
under planeringsskedet. 
Bengt Hamelius, Dalatrafik, 
Infrastrukturchef/Projektledare
Bengt hade lång erfarenhet i projektet och ansva-
rade för Dalatrafiks del i utvecklingen av Resecen-
trum Falun. 
Konsulten:
Mathias Ahlgren, Sweco Architects,
Landskapsarkitekt/Stadsplanerare
Mathias var ansvarig konsult i Swecos uppdrag 
vid utformningen av Program - Resecentrum Falun 
(Falu kommun 2012). Han är utbildad landskapsar-
kitekt och har stor erfarenhet av stadsplanering.
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8.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 
till projektledarna från Falu 
kommun, Trafikverket och 
Dalatrafik
Inledande frågor
• Vilken roll hade du i projektet Resecentrum 
Falun? 
• Under vilken tidsperiod var du delaktig i pro-
jektet Resecentrum? 
Del 1: Vision
• Berätta om de övergripande visionerna som ni 
hade i planeringsskedet för Resecentrum. 
• Hur syns era visioner i planprogrammet och 
andra liknande dokument? 
Del 2: Processen
• Hur arbetade ni för att ta fram visionerna för 
Resecentrum Falun?
• Finns det något som har kunnat göras annor-
lunda i samarbetet mellan parterna? Om ja, vad 
och på vilket sätt?
• Finns det andra aktörer som har haft ett stort 
inflytande i processen och som i sin tur påver-
kat slutresultatet? 
• På vilket sätt kom era visioner till uttryck? 
• Hur har projektorganisationen fungerat? 
Del 3: Slutresultatet
• Nämn tre tidiga intentioner som fanns i början 
av projektet, som fick uttryck och blev lyckat i 
den färdigställda anläggningen.
• Gjordes det några medvetna val under arbets-
processen som i sin tur gjorde att slutresultatet 
inte uppfyllde de visioner som fanns i plane-
ringsskedet? Om ja, vilka? 
• Vad anser ni om visionernas rimlighet för pro-
jektet Resecentrum Falun?
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8.3 Bilaga 3: Intervjufrågor till 
konsulten 
Inledande frågor
• Vilken roll hade du som landskapsarkitekt i 
projektet Resecentrum Falun? 
• Under vilken tidsperiod var du delaktig i pro-
jektet Resecentrum? 
Del 1: Vision
• Berätta om de övergripande visionerna som 
fanns för Resecentrum Falun. 
• Vilken betydelse hade visionerna för projektet? 
• Är det viktigt att ha en tydlig gemensam mål-
bild och vision som stöd i arbetsprocessen? Om 
ja, på vilket sätt?
• Hur hanterades vision som begrepp i arbetspro-
cessen? 
• Bröts visionen ned från övergripande till olika 
delmål? 
• Följdes visionerna upp efter planeringsskedet? 
Om nej, varför? Om ja, hur? 
• Varför valdes Swecos tävlingsförslag ut? Ut-
veckla kopplingen till visionerna 
Del 2: Processen/samarbetet med aktörerna:
• Hur har ni arbetat för att ta hänsyn till de olika 
aktörernas visioner och mål? Utveckla samar-
bete. 
• Vilka utmaningar stötte ni på när ni skulle ta 
hänsyn till alla aktörers visioner och mål?
• Finns det något som har kunnat göras annorlun-
da i samarbetet mellan aktörerna och konsul-
ten? Utveckla på vilket sätt
Del 3 Slutresultatet:
• Nämn några tidiga visioner/intentioner som 
fanns i början av projektet, som fick uttryck och 
blev lyckat i den färdigställda anläggningen.
• Fanns det några faktorer som påverkade föränd-
ringar av visionen under processens gång? 
• Var det något som hände under processens gång 
som ledde till att visionen fick ändras som i sin 
tur påverkade slutresultatet?
• Hur realistiska var de ursprungliga visionerna 
för Resecentrum Falun?
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MÅLSÄTTNING VERKLIGHET
Identifierade delmål
Delmål kommer 
inte till uttryck 
på platsen
Delmål kommer 
delvis till uttryck 
på platsen
Delmål kommer  
till uttryck på 
platsen
God orienterbarhet
Möjlighet att köpa biljetter
Möjlighet till förtäring
Möjligheter att byta trafikslag 
smidigt
Möjligheter att vänta in 
trafikslag bekvämt
Möjligheter till lokal och 
regional arbetspendling
Planskild korsning av 
järnvägsspåren
Tillgänglighet för 
funktionshindrade
Upplevd säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter
Överblick på platsen 
MÅLSÄTTNING VERKLIGHET
Identifierade delmål
Delmål kommer 
inte till uttryck 
på platsen
Delmål kommer 
delvis till uttryck 
på platsen
Delmål kommer  
till uttryck på 
platsen
Bebyggelse länkar samman och 
leder människan visuellt genom 
platsen
Befintliga stationsbyggnaden 
behålls som riktmärke
Etablering av verksamheter från 
näringslivet i anslutning till 
resecentrum
Korsnäsvägen utformad till en 
gata av stadskaraktär  
Sammankopplad och 
tillgänglig kollektiv- och 
fordonstrafik
Sammanlänkad stad och 
reducering av barriärer  
Stark koppling till andra 
stadsdelar
Säkerhet i stadsmiljön
Utveckling av bebyggelse i 
anslutning till resecentrum 
8.4 Bilaga 4: Checklista från platsbesöket
Stadens utveckling
Resenärens perspektiv
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Det offentliga stadsrummet
MÅLSÄTTNING VERKLIGHET
Identifierade delmål
Delmål kommer 
inte till uttryck 
på platsen
Delmål kommer 
delvis till uttryck 
på platsen
Delmål kommer  
till uttryck på 
platsen
Angöring för cykel, bil och taxi
Bussterminal placerad intill 
järnvägen 
Cykel- och gångstråk som leder 
människor 
Dagvattenhantering i 
gestaltning
Entrévåningar utformade till en 
variation av händelser
Folkliv vid de offentliga ytorna 
i anslutning till resecentrum 
Gestaltning av mötesplatser 
som speglar stadens identitet
Gröna och offentliga ytor som 
leder besökaren och kopplar 
samman resecentrum med dess 
omgivning 
Konsttillägg i den offentliga 
miljön
Offentliga ytor som bjuder in 
till aktivitet
Platser för möten
Platser för rekreation
Platser för vistelse
Resecentrum upplevs som 
säker och trygg
Solceller på tak
Stråk med god överblick
Tilltalande utformning av 
resecentrum
Trädplanteringar som skapar 
helhet
Upplevelsevärden i anslutning 
till resecentrum 
Utformningen av resecentrum 
har utgångspunkt från 
befintliga kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden
Vegetation på tak


